

## **PHIẾU THEO DÕI THỰC HIỆN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP**

**Họ và tên : Nguyễn Thị Ngọc Bích**

**MSSV: 21100004TG**

**Họ và tên : Nguyễn Chí Tâm (Nhóm Trưởng)**

**MSSV: 211000045TG**

**Họ và tên : Nguyễn Minh Tấn**

**MSSV: 211000047TG**

**Điện thoại: 0916 705 882 - 0918 520 720 – 0939 501 139**

**Email: [Chitam.nhaxinh@gmail.com](mailto:Chitam.nhaxinh@gmail.com)**

**Lớp: Xây dựng K1/2010 . Nhóm: 1**

**Cơ quan thực tập: Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Hòa**




**Công trình thực tập:**




**Trường Đại học Tiền Giang thuộc gói thầu số 01+02 : Thi công xây dựng phần thân và hoàn thiện đơn nguyên 1, 2, 3, 4,5,6 - Khoa Khoa học Cơ bản**


**Giáo viên hướng dẫn: ThS Trần Trung Dũng**

**Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 14/10/2013 đến hết ngày 18/11/2013**

<b>Tuần</b>	<b>Từ ngày 14/10 đến ngày 18/11</b>	<b>Khối lượng công việc Nhà thầu thực hiện</b>	<b>Hình ảnh thi công</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>3</b>	<b>28/10/2013 đến 03/11/2013</b>	<b>- Gia công cốt thép, ván khuôn, đổ bê tông móng cầu tháp để thi công Đơn nguyên 4,5,6.</b>	 <b>Ảnh: Gia công thép móng của cầu tháp</b>	<b>Phần Móng cho cầu tháp để thi công Phần thân Đơn nguyên 4, 5, 6</b>

<b>Tuần</b>	<b>Từ ngày 14/10 đến ngày 18/11</b>	<b>Khối lượng công việc Nhà thầu thực hiện</b>	<b>Hình ảnh thi công</b>	<b>Ghi chú</b>
3	28/10/2013 đến 03/11/2013	- Gia công cốt thép cột tầng trệt Đơn nguyên 4,5,6.	 <p>Ảnh: Gia công thép cột tầng Trệt Đơn nguyên 6.</p>	Đơn nguyên 4, 5, 6.
3	28/10/2013 đến 03/11/2013	- Gia công cây chống, ván khuôn và cốt thép Đà kiềng Đơn nguyên 4,5,6.	 <p>Ảnh: Gia công thép Đà kiềng đơn nguyên 5,6.</p>	Đơn nguyên 4, 5, 6.
3	28/10/2013 đến 03/11/2013	- Xây gạch thẻ tất cả các hộp gen ở Tầng thượng Đơn nguyên 1,2,3	 <p>Ảnh: Xây hộp gen tầng thượng Đơn nguyên 3</p>	Đơn nguyên 1,2,3 thuộc khoa khoa học Cơ bản đang vào giai đoạn hoàn thiện.

<b>Tuần</b>	<b>Từ ngày 14/10 đến ngày 18/11</b>	<b>Khối lượng công việc Nhà thầu thực hiện</b>	<b>Hình ảnh thi công</b>	<b>Ghi chú</b>
3	28/10/2013 đến 03/11/2013	- Vận chuyển gạch lợp mái để chống nóng cho sàn mái ở Đơn nguyên 1,2,3	 <p>Ảnh: Gạch chống nóng cho mái đơn nguyên 1,2,3</p>	Đơn nguyên 1,2,3 thuộc khoa khoa học Cơ bản đang vào giai đoạn hoàn thiện.
3	28/10/2013 đến 03/11/2013	- Tập trung trát tường mặt trong nhà ở tầng 2,3,4,5 ở đơn nguyên 3	 <p>Ảnh: Trát tường Tầng 5 Đơn nguyên 3.</p>	Đơn nguyên 1,2,3 thuộc khoa khoa học Cơ bản đang vào giai đoạn hoàn thiện.
3	28/10/2013 đến 03/11/2013	- Trét bả mattit vào tường mặt trong nhà tất cả các phòng tầng Trệt, Đơn nguyên 1,2,3	 <p>Ảnh: Trét bả mattit dầm, sàn, tường trong nhà tầng trệt ở Đơn nguyên 3</p>	Đơn nguyên 1,2,3 thuộc khoa khoa học Cơ bản đang vào giai đoạn hoàn thiện

<b>Tuần</b>	<b>Từ ngày 14/10 đến ngày 18/11</b>	<b>Khối lượng công việc Nhà thầu thực hiện</b>	<b>Hình ảnh thi công</b>	<b>Ghi chú</b>
3	28/10/2013 đến 03/11/2013	- Vận chuyển và lắp đặt các khung bao cửa sổ, cửa đi các phòng học tầng Trệt Đơn nguyên 1,2,3	 <p>Ảnh: Lắp đặt khung bao cửa đi hành lang tầng Trệt Đơn nguyên 1</p>	Đơn nguyên 1,2,3 thuộc khoa khoa học Cơ bản đang vào giai đoạn hoàn thiện

**\* Nhận xét của GVHD:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

***Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2013***  
**Giảng viên hướng dẫn**

**ThS Trần Trần Dũng**