
                   QT01: QUY TRÌNH TỔNG QUÁT 1 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Lưu đồ                                                               Thời gian Trách nhiệm
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Lập dự án đầu tư & Thiết kế cơ sở

Thẩm định Thiết kế cơ sở

Thiết kế kỹ thuật & tổng dự toán

Thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật & tổng dự toán

Đấu thầu xây lắp

Ghi chú

Tổ chức quản lý thi công xây lắp, QLDA

Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, 
Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

Nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Đăng ký sở hữu công trình

Tổ chức khai thác 
dự án

QT12

QT13

QT18

QT18

QT10

QT02

45 ngày

Chủ đầu tư

UBNDTP/
BQLKCN

Chủ đầu tư

Sở KHĐT/
BQLKCN

Tư vấn

Chủ đầu 
tư / Tư vấn

Cấp có thẩm 
quyền theo NĐ16

Nghiên cứu cơ hội đầu tư

QT04

QT06

Tùy quy mô 
dự án

QT02

QT05

Đăng ký đầu tư

Thỏa thuận đất đaiQT15

Thoả thuận PCCC

Thỏa thuận môi trường

Thỏa thuận của Bộ 
chuyên ngành (nếu có)

Thỏa thuận tĩnh không

QT08

QT09

QT17

QT19

Tư vấn

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư
Chủ đầu tư & 

các ngành chức 
năng

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư & 
Sở xây dựng

QT14

QT03

QT07Phê duyệt dự án đầu tư
Phê duyệt dự án phát triển nhà ở

Cấp có thẩm 
quyền theo NĐ16 
hoặc NĐ90 đối với 

dự án nhà ở
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