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 LỜI NÓI ĐẦU 

Với phương pháp học tập qua xử lý các tình huống (Case Study). Mỗi câu 

hỏi trắc nghiệm trong tài liệu này bạn hãy coi như là 1 Case Study. Bạn nên 

dành thời gian suy ngẫm, tra cứu các tài liệu, các văn bản quy định, hướng dẫn 

để tìm câu trả lời nghiêm túc.  

Bạn hãy sử dụng tài liệu này để nâng cao và hiểu sâu hơn kiến thức làm 

nghề Quản lý dự án xây dựng tại Việt Nam. Cách thực hiện: 

- Bạn có thể dựa vào kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm của mình để suy 

luận và chọn đáp án. Sau đó đối chiếu với đáp án ở phần cuối. 

- Bạn có thể tra tài liệu, Luật, Nghị định, Thông tư để tìm câu trả lời. 

- Bạn cũng có thể đoán đáp án, ghi vào ô trống ngay bên cạnh câu hỏi, sau 

đó đối chiếu với đáp án ở cuối tài liệu. 

Có thể bạn sẽ không thấy những sự thay đổi rõ rệt ngay, nhưng mỗi câu hỏi 

sẽ giúp bạn tiến bộ thêm. Hãy cố gắng ghi nhớ lấy câu hỏi và phương án đúng, 

để khi làm việc thực tế trong các dự án gặp phải tình huống như vậy bạn đã có 

ngay phương án xử lý hoặc câu trả lời đúng đắn rồi. Còn các câu hỏi bạn trả lời 

sai, hãy tra tìm văn bản, tài liệu để tìm hiểu xem vì sao lại sai. 

Tài liệu được biên soạn dựa trên nguồn tư liệu là các câu hỏi do Bộ Xây 

dựng công bố để phục vụ sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng. Với sự giúp 

sức biên tập của các đồng nghiệp tại Công ty CP Giá Xây Dựng và các bạn thực 

tập sinh. 

Hi vọng tài liệu này đem lại nhiều điều hữu ích cho các bạn đồng nghiệp. 

Không chỉ để ôn thi lấy chứng chỉ Quản lý dự án, mà là tài liệu học tập nâng cao 

trình độ chuyên môn cho những người làm việc trong ngành xây dựng tại Việt 

Nam. 

Một cánh én chẳng làm nên mùa xuân, rất mong nhận được các ý kiến đóng 

góp của bạn đọc, góp ý thêm để phiên bản sau ra mắt tài liệu sẽ hay hơn. Mọi 

góp ý xin nhắn trực tiếp vào facebook.com/dutoangxd hoặc email về địa chỉ 

theanh@gxd.vn. 

Tác giả Ths Nguyễn Thế Anh 

Tổng thư ký Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam 

Tổ trưởng sát hạch Chứng chỉ hành nghề. 
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 CHƯƠNG 1. MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHỨNG CHỈ 

HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG 

 

I.  HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 

1.  VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG 

- Luật Xây dựng số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Chương VI). 

2.  HỆ THỐNG VĂN BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

Quản lý dự án ở Việt Nam đòi hỏi lượng kiến thức hiểu biết khá rộng. Bạn 

phải thành thạo sử dụng các văn bản quy định pháp luật hiện hành liên quan đến 

hoạt động xây dựng. Đó không chỉ là các văn bản pháp luật khô cứng, mà là các 

công cụ, các cẩm nang chỉ dẫn người Quản lý dự án xây dựng làm việc. 

Nếu thực sự ôn thi một cách tâm huyết, học để hiểu sâu, biến mình thành 

chuyên gia, chắc kiến thức làm nghề chứ không chỉ mỗi ôn thi lấy chứng chỉ 

quản lý dự án, bạn sẽ thấy để giải quyết tận gốc các câu hỏi trắc nghiệm trình 

bày ở chương sau bạn phải đọc khá nhiều. Để tiện cho bạn đọc nắm bắt, ở đây 

xin giới thiệu luôn các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trong lĩnh vực 

đầu tư xây dựng, lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

2.1.  Quản lý dự án 

- Luật Xây dựng số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014; 

- Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 (Luật PPP) 

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Chương VI). 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

- Để xem đầy đủ tập hợp các văn bản quản lý dự án mời bạn xem tại địa chỉ 

sau: https://qlda.gxd.vn/van-ban/dau-tu-xay-dung.html. 

https://qlda.gxd.vn/van-ban/luat/luat-xay-dung-50-ghep-62.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/luat/luat-xay-dung-62-2020.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/qlda/nghi-dinh-15-2021-qlda.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/qlda/nghi-dinh-15-2021-qlda.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/qlda/nghi-dinh-15-2021-qlda.html#chuong-vi-dieu-kien-nang-luc-hoat-dong-xay-dung
https://qlda.gxd.vn/van-ban/luat/luat-xay-dung-50-ghep-62.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/luat/luat-xay-dung-62-2020.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/luat/luat-dau-tu-theo-hinh-thuc-ppp-64-2020.html#chuong-i-nhung-quy-dinh-chung
https://qlda.gxd.vn/van-ban/luat/luat-dau-tu-theo-hinh-thuc-ppp-64-2020.html#chuong-i-nhung-quy-dinh-chung
https://qlda.gxd.vn/van-ban/luat/luat-dau-thau-43-2013.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/luat/luat-dau-tu-cong-39-2019.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/qlda/nghi-dinh-15-2021-qlda.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/qlda/nghi-dinh-15-2021-qlda.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/qlda/nghi-dinh-15-2021-qlda.html#chuong-vi-dieu-kien-nang-luc-hoat-dong-xay-dung
https://qlda.gxd.vn/van-ban/qlda/nghi-dinh-40-2020-dau-tu-cong.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/qlda/nghi-dinh-40-2020-dau-tu-cong.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/dau-tu-xay-dung.html
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2.2.  Quản lý chi phí 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định 68/2019/NĐ-CP); 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Quy 

định chi tiết một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Ban 

hành định mức xây dựng; 

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng 

dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng 

công trình; 

- Để xem đầy đủ tập hợp các văn bản quản lý chi phí mời bạn xem tại địa chỉ 

sau: kích vào đây. 

2.3.  Quản lý đấu thầu 

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật đấu thầu; 

- Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 quy định chi tiết thi hành một 

số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư ; 

- Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch đầu 

tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch 

vụ tư vấn; 

- Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch đầu 

tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp; 

- Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/06/2015 của Bộ Kế hoạch đầu 

tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa; 

- Để xem đầy đủ tập hợp các văn bản về Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu mời 

bạn truy cập địa chỉ sau: https://dauthau.gxd.vn. 

2.4.  Quản lý hợp đồng 

- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết về hợp đồng xây dựng; 

- Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; 

https://qlda.gxd.vn/van-ban/chi-phi/nghi-dinh-10-2021-qlcp.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/chi-phi/nghi-dinh-10-2021-qlcp.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/chi-phi/thong-tu-11-2021-TT-BXD.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/chi-phi/thong-tu-11-2021-TT-BXD.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/chi-phi/thong-tu-12-2019-TT-BXD-xay-dung-he-thong-co-so-du-lieu.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/chi-phi/thong-tu-12-2019-TT-BXD-xay-dung-he-thong-co-so-du-lieu.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/chi-phi/thong-tu-13-2021-TT-BXD.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/chi-phi/thong-tu-13-2021-TT-BXD.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/chi-phi/thong-tu-13-2021-TT-BXD.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/dau-tu-xay-dung.html#van-ban-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung
https://qlda.gxd.vn/van-ban/luat/luat-dau-thau-43-2013.html
https://dauthau.gxd.vn/van-ban/dau-thau/nghi-dinh-63-2014.html
https://dauthau.gxd.vn/van-ban/dau-thau/nghi-dinh-63-2014.html
https://dauthau.gxd.vn/van-ban/dau-thau/nghi-dinh-25-2020.html
https://dauthau.gxd.vn/van-ban/dau-thau/nghi-dinh-25-2020.html
https://dauthau.gxd.vn/van-ban/dau-thau/thong-tu-01-2015-TT-BKHDT.html
https://dauthau.gxd.vn/van-ban/dau-thau/thong-tu-01-2015-TT-BKHDT.html
https://dauthau.gxd.vn/van-ban/dau-thau/thong-tu-01-2015-TT-BKHDT.html
https://dauthau.gxd.vn/van-ban/dau-thau/thong-tu-03-2015-TT-BKHDT.html
https://dauthau.gxd.vn/van-ban/dau-thau/thong-tu-03-2015-TT-BKHDT.html
https://dauthau.gxd.vn/van-ban/dau-thau/thong-tu-05-2015-TT-BKHDT.html
https://dauthau.gxd.vn/van-ban/dau-thau/thong-tu-05-2015-TT-BKHDT.html
https://dauthau.gxd.vn/
https://qlda.gxd.vn/van-ban/quy-hoach/nghi-dinh-37-2010-tham-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/quy-hoach/nghi-dinh-37-2010-tham-duyet-quan-ly-quy-hoach-do-thi.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/hop-dong/nghi-dinh-50-2021-hop-dong-xay-dung.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/hop-dong/nghi-dinh-50-2021-hop-dong-xay-dung.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/hop-dong/nghi-dinh-50-2021-hop-dong-xay-dung.html
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- Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính về quyết 

toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước. 

- Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng; 

- Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng; 

- Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình. 

2.5.  Quản lý thi công, xây dựng (chất lượng, tiến độ, nghiệm thu, thanh 

toán) 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng (thay Nghị định số 46/2015/NĐ-CP);  

- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng 

dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; 

- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng quy định 

về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động 

đầu tư xây dựng; 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật được duyệt và Chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng. 

2.6.  Kết thúc xây dựng 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng (thay Nghị định số 46/2015/NĐ-CP);  

- Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính về quyết 

toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước ; 

- Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế 

biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật 

liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, 

phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;  

- Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP; 

https://qlda.gxd.vn/van-ban/hop-dong/thong-tu-10-2020-TT-BTC-quyet-toan-von-dau-tu.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/hop-dong/thong-tu-10-2020-TT-BTC-quyet-toan-von-dau-tu.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/hop-dong/thong-tu-07-2016-TT-BXD-dieu-chinh-gia.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/hop-dong/thong-tu-07-2016-TT-BXD-dieu-chinh-gia.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/hop-dong/thong-tu-08-2016-TT-BXD-mau-hop-dong-tu-van-xay-dung.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/hop-dong/thong-tu-08-2016-TT-BXD-mau-hop-dong-tu-van-xay-dung.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/hop-dong/thong-tu-09-2016-TT-BXD-mau-hop-dong-thi-cong-xay-dung.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/hop-dong/thong-tu-09-2016-TT-BXD-mau-hop-dong-thi-cong-xay-dung.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/chat-luong/nghi-dinh-06-2021-qlcl.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/chat-luong/nghi-dinh-06-2021-qlcl.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/chat-luong/nghi-dinh-06-2021-qlcl.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/chat-luong/thong-tu-07-2021-TT-BXD.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/chat-luong/thong-tu-07-2021-TT-BXD.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/chat-luong/thong-tu-07-2021-TT-BXD.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/chat-luong/thong-tu-06-2021-TT-BXD.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/chat-luong/thong-tu-06-2021-TT-BXD.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/chat-luong/thong-tu-06-2021-TT-BXD.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/chat-luong/nghi-dinh-06-2021-qlcl.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/chat-luong/nghi-dinh-06-2021-qlcl.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/chat-luong/nghi-dinh-06-2021-qlcl.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/hop-dong/thong-tu-10-2020-TT-BTC-quyet-toan-von-dau-tu.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/hop-dong/thong-tu-10-2020-TT-BTC-quyet-toan-von-dau-tu.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/qlda/nghi-dinh-139-2017-xu-phat-vi-pham.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/qlda/nghi-dinh-139-2017-xu-phat-vi-pham.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/qlda/nghi-dinh-139-2017-xu-phat-vi-pham.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/qlda/nghi-dinh-139-2017-xu-phat-vi-pham.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/qlda/nghi-dinh-139-2017-xu-phat-vi-pham.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/qlda/nghi-dinh-21-2020-xu-phat-vi-pham.html
https://qlda.gxd.vn/van-ban/qlda/nghi-dinh-21-2020-xu-phat-vi-pham.html
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- Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP. 

II.  CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ DỰ ÁN 

Dưới đây trình bày các nội dung quy định liên quan đến chứng chỉ Hành 

nghề QUẢN LÝ DỰ ÁN (gọi tắt là CCHN) trong các văn bản luật để bạn đọc 

tiện tham khảo. 

1.  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định tại Chương VIII 

Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của Luật Xây dựng, cụ thể như sau: 

Điều 148. Quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt 

động xây dựng 

1. Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào 

tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp. 

2. Nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt 

Nam phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và được cơ quan quản lý 

nhà nước về xây dựng cấp giấy phép hoạt động. 

3. Những chức danh, cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng độc lập phải 

có chứng chỉ hành nghề theo quy định gồm an toàn lao động; giám đốc quản lý 

dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án; chủ trì thiết kế quy hoạch xây 

dựng; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng; chỉ huy trưởng công trường; giám sát thi công xây dựng; kiểm định 

xây dựng; định giá xây dựng. Chứng chỉ hành nghề được phân thành hạng I, 

hạng II, hạng III. 

4. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng được phân thành hạng I, hạng II, 

hạng III do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng đánh giá, cấp chứng 

chỉ năng lực. Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng I; Sở Xây dựng cấp 

chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải 

đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp theo quy định của pháp luật. 

5. Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân 

hoạt động xây dựng; điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động 

của nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài; chương trình, nội dung, hình thức 

tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực của tổ chức và 

điều kiện của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về hoạt động xây dựng. 

Điều 149. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

http://moc.gov.vn/Images/FileOld/29703/78401/BXD_03-2018-TT-BXD_24042018.signed.pdf
http://moc.gov.vn/Images/FileOld/29703/78401/BXD_03-2018-TT-BXD_24042018.signed.pdf
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1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là văn bản xác nhận năng lực 

hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân quy định tại khoản 3 

Điều 148 của Luật này có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp 

về lĩnh vực hành nghề. 

2. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phải đáp 

ứng các điều kiện sau: 

a) Có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ 

hành nghề; 

b) Có thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung 

đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; 

c) Đã qua sát hạch kiểm tra kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp 

luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề. 

3. Thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

được quy định như sau: 

a) Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng có thẩm quyền sát hạch, cấp 

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I; 

b) Sở Xây dựng, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có đủ điều kiện theo quy 

định của Chính phủ có thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng các hạng còn lại. 

Chính theo quy định tại Điểm b Khoản 3 nói trên, Bộ Xây dựng đã công 

nhận cho Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề định 

giá, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam được cấp chứng chỉ hành nghề 

khảo sát xây dựng (địa hình và địa chất), giám sát thi công xây dựng. 

Điều 158. Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập 

Cá nhân hành nghề độc lập thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây 

dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi 

công xây dựng công trình, định giá xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Có đăng ký hoạt động các lĩnh vực phù hợp với nội dung hành nghề; 

2. Có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với công việc thực hiện. 

Điều 159. Quản lý và giám sát năng lực hoạt động xây dựng 

1. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm đăng ký thông tin 

về năng lực hoạt động xây dựng của mình với Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng nơi 

có trụ sở chính của tổ chức. 

2. Cá nhân hành nghề độc lập trong hoạt động xây dựng có trách nhiệm 
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đăng ký thông tin về năng lực hành nghề của mình với Sở Xây dựng nơi thường 

trú. 

3. Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn việc đăng ký 

thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá 

nhân để đăng tải trên trang thông tin điện tử do mình quản lý; kiểm tra, xử lý vi 

phạm trong việc chấp hành các quy định về điều kiện năng lực hoạt động của 

các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. 

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá việc kê khai năng lực hoạt 

động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng của nhà thầu dự thầu phù hợp với 

yêu cầu của gói thầu và thông tin về năng lực hoạt động xây dựng đã được đăng 

ký theo quy định tại Điều này. 

2.  Nghị định số 15/2021/NĐ-CP  

Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân quy định từ Điều 62 

đến Điều 82, trong đó chứng chỉ hành nghề quản lý dự án quy định tại Điều 73. 

2.1.  Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng 

Mục 6 Điều 67 - Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định: 

Chuyên môn phù hợp khi xét cấp hành nghề quản lý dự án: 

"Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Chuyên môn được đào tạo 

thuộc một trong các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, kinh tế xây 

dựng, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình."  

2.2.  Tổ chức thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng 

 Điều 78 - Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định: 

"1. Trường hợp cá nhân đề nghị cấp mới; điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực, 

nâng hạng chứng chỉ hành nghề thì đề sát hạch bao gồm 05 câu hỏi về kiến thức 

pháp luật (bao gồm pháp luật chung và pháp luật về xây dựng theo từng lĩnh 

vực) và 20 câu hỏi về kiến thức chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực đề nghị 

cấp chứng chỉ hành nghề, số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong 

đó điểm tối đa cho phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 80 điểm, điểm tối đa cho 

phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức 

pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để 

xem xét cấp chứng chỉ hành nghề. 

2. Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn thì đề 

https://qlda.gxd.vn/van-ban/qlda/nghi-dinh-15-2021-qlda.html#dieu-62-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung
https://qlda.gxd.vn/van-ban/qlda/nghi-dinh-15-2021-qlda.html#dieu-62-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung
https://qlda.gxd.vn/van-ban/qlda/nghi-dinh-15-2021-qlda.html#dieu-73-chung-chi-hanh-nghe-quan-ly-du-an
https://qlda.gxd.vn/van-ban/qlda/nghi-dinh-15-2021-qlda.html#dieu-67-chuyen-mon-phu-hop-khi-xet-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung
https://qlda.gxd.vn/van-ban/qlda/nghi-dinh-15-2021-qlda.html#dieu-78-to-chuc-thuc-hien-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung
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sát hạch bao gồm 10 câu về kiến thức pháp luật, số điểm tối đa cho mỗi đề sát 

hạch là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu 

để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề." 

III.  HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ DỰ ÁN 

Cấp có thẩm quyền cũng đã rất cố gắng để đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ. Để 

làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ Quản lý dự án tại Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam 

hoặc Hiệp Hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam, bạn chuẩn bị các tài liệu sau: 

1. Đơn đề nghị cấp (theo mẫu số 01 Phụ lục IV của Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP) 

2. Bản Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) 

Bằng tốt nghiệp, 2 ảnh mầu 4x6, Chứng chỉ cũ hết hạn (nếu có) 

3. Bản Hợp đồng lao động cá nhân với công ty 

4. Bản Hợp đồng xây dựng công trình kê khai trong hồ sơ  

5. Quyết định Phân công công việc (tùy hạng chứng chỉ thì là Giám đốc 

quản lý dự án hoặc Tham gia quản lý dự án). 

Lưu ý: 

- Giấy tờ cá nhân công chứng, giấy tờ thuộc công ty photo đóng dấu treo để 

xác nhận. 

- Trong đơn có thể kê khai nhiều, còn giấy tờ chứng minh chỉ cần đủ.  

- Kinh nghiệm khi làm hồ sơ, nhiều bạn mới thấy tiếc vì lúc làm công trình 

đã không xin hồ sơ. Từ giờ trở đi nhớ làm công trình nào thì xin sếp cái QĐ để 

lưu hồ sơ cá nhân, sau làm năng lực thì cũng tốt cho cả công ty và bản thân. 

- Để xem đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

mời bạn xem tại địa chỉ sau: kích vào đây. 

IV.  CÁC CÔNG VIỆC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Theo quy định của Điều 66, luật xây dựng 2014 có nêu rõ về nội dung quản 

lý dự án đầu tư xây dựng như sau: 

‘’Điều 66. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng 

1. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm quản lý về phạm vi, kế 

hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; 

chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; bảo vệ môi trường 

trong xây dựng; lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng; quản lý rủi ro; quản lý 

hệ thống thông tin công trình và các nội dung cần thiết khác được thực hiện theo 

https://qlda.gxd.vn/van-ban/qlda/nghi-dinh-15-2021-qlda.html#mau-so-01-4
https://qlda.gxd.vn/van-ban/qlda/nghi-dinh-15-2021-qlda.html#mau-so-01-4
https://qlda.gxd.vn/van-ban/qlda/nghi-dinh-15-2021-qlda.html#dieu-76-ho-so-de-nghi-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung
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quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện hoặc giao Ban quản lý dự án, tư vấn 

quản lý dự án, tổng thầu (nếu có) thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nội dung 

quản lý dự án quy định tại khoản 1 Điều này. 

V.  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THI CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ 

DỰ ÁN 

1.  Bộ câu hỏi thi sát hạch chứng chỉ hành nghề 

Hiện nay bộ câu hỏi thi sát hạch cấp CCHN thực hiện theo Quyết định số 

702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng công bố điều chỉnh bộ câu hỏi 

phục vụ sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng. 

2.  Đề thi và thời gian sát hạch chứng chỉ hành nghề 

Trường hợp cá nhân đề nghị cấp mới, cấp lại đối với chứng chỉ hành nghề 

đã hết hạn sử dụng, điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực, nâng hạng chứng chỉ hành 

nghề thì đề sát hạch bao gồm: 

 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật. 

 20 câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp (kiến thức chuyên môn) có liên 

quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 

Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút, số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 

100 điểm, trong đó : 

 Điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. 

 Điểm tối đa cho phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 80 điểm 

Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và 

tổng điểm từ 80 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành 

nghề. 

 Lưu ý: Quá trình thi vừa qua chúng tôi thấy có nhiều người đạt 92 điểm 

vẫn trượt, là bởi họ bị sai 2 câu pháp luật. 

3.  Video hướng dẫn làm bài thi CCHN phần mềm Bộ Xây dựng 

Nếu chưa đi thi CCHN lần nào hoặc thi rồi nhưng quên. Bạn rất rất nên 

xem hướng dẫn làm bài thi CCHN xây dựng sau đây để khi đi thi đỡ lúng túng, 

làm bài sẽ tốt hơn: 

Link video: https://youtube.com/watch?v=CE9g7RsKWRk&t=65s 

Tác giả đã rất kỳ công đăng ký 1 tài khoản (mất phí), sau đó làm bài trên hệ 

https://youtube.com/watch?v=CE9g7RsKWRk&t=65s
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thống thi thật chứ không phải giả định và quay lại video để hướng dẫn các bạn. 

Hãy chịu khó xem để nắm bắt, sẽ rất hữu ích cho bạn. 

4.  Tra cứu thông tin chứng chỉ hành nghề 

Sau kỳ thi tốt đẹp, bạn sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề. Đơn vị cấp chứng 

chỉ hành nghề sẽ đăng tải thông tin của bạn lên web của Bộ Xây dựng, do Cục 

QLHĐ Xây dựng quản lý. Từ 01/01/2020 tất cả thông tin chứng chỉ hành nghề 

sẽ chuyển về địa chỉ web https://nangluchdxd.gov.vn. Để tra cứu thông tin 

chứng chỉ hành nghề bạn thực hiện các bước như sau:  

- Bước 1. Truy cập web theo địa chỉ trên;  

- Bước 2. Kích vào Danh sách cá nhân; 

- Bước 3. Nhập số Chứng chỉ hành nghề (không có phần đầu như KTE - hay 

BXD) hoặc số CMT hoặc họ tên; 

- Bước 4. Nhập mã xác nhận; 

- Bước 5. Nhấn Tìm kiếm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nangluchdxd.gov.vn/
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 CHƯƠNG 2. BỘ CÂU HỎI ÔN THI QUẢN LÝ DỰ ÁN 

 

Trong bộ câu hỏi thi sát hạch chứng chỉ hành nghề của Bộ Xây dựng công 

bố có nhiều lĩnh vực, ở đây tách riêng các câu hỏi về lĩnh vực Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng giới thiệu với bạn đọc. 

Chúng tôi để trống cột đáp án để bạn có thể làm và ghi các đáp án vào đó, 

bạn cũng có thể khoanh tròn vào đáp án đúng. Mỗi câu chỉ có một đáp án đúng. 

Sau khi làm xong, bạn có thể đối chiếu với đáp án ở cuối chương. 

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm nhiều năm là chuyên gia quản lý dự án, tôi 

cho rằng sẽ tốt hơn nếu bạn đọc các tài liệu, văn bản luật để tìm tận gốc vấn đề 

vì sao đó là đáp án đúng. Đây là một cách trang bị thêm kiến thức làm nghề rất 

hay, không chỉ để ôn thi lấy chứng chỉ định giá xây dựng.  

I.  TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUNG VỀ PHÁP LUẬT XÂY DỰNG 

(90 câu) 

TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

1 Các hoạt động đầu tư xây dựng chịu sự điều chỉnh của 

pháp luật nào dưới đây? 

a. Pháp luật về xây dựng 

b. Pháp luật về xây dựng và pháp luật về đầu tư công  

c. Pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu  

d. Pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan 

 

2 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, hoạt động xây 

dựng gồm các công việc nào dưới đây? 

a. Lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công 

trình, khảo sát xây dựng 

b. Thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, 

quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa 

công trình vào khai thác sử dụng 

c. Bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

liên quan đến xây dựng công trình 

d. Các công việc nêu tại điểm a, b và c 

3 Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ODA thì thực hiện theo 

quy định nào? 

a. Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết 

với tổ chức cho vay 

b. Theo pháp luật về xây dựng 

c. Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết 

với tổ chức cho vay, các quy định của pháp luật về xây dựng và 

pháp luật khác liên quan 

d. Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết 

với tổ chức cho vay và các quy định của pháp luật về xây dựng 

 

4 Việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt 

động đầu tư xây dựng phải tuân thủ theo những nguyên tắc 

nào? 

a. Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

b. Tiêu chuẩn được viện dẫn trong quy chuẩn kỹ thuật hoặc văn 

bản quy phạm pháp luật khác có liên quan 

c. Tiêu chuẩn được áp dụng trong hoạt động đầu tư xây dựng 

theo nguyên tắc tự nguyện 

d. Tất cả các quy định tại a, b và c 

 

5 Việc giám sát đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư xây 

dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư 

công căn cứ vào các quy định nào? 

a. Pháp luật về xây dựng 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

b. Pháp luật về đầu tư công 

c. Pháp luật về đầu tư công và pháp luật về xây dựng 

d. Pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và pháp luật 

khác có liên quan 

6 Những chủ thể nào bắt buộc phải mua bảo hiểm công trình 

trong thời gian thi công xây dựng đối với công trình có ảnh 

hưởng đến an toàn cộng đồng, môi trường, công trình có 

yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức 

tạp? 

a. Chủ đầu tư xây dựng công trình  

b. Nhà thầu thi công xây dựng công trình  

c. Nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng công trình  

d. Cả 3 chủ thể nêu tại a, b và c 

 

7 Nội dung nào sau đây là đúng quy định về trách nhiệm mua 

bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng? 

a. Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây 

dựng đối với công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, 

môi trường, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện 

thi công xây dựng phức tạp; 

b. Nhà thầu tư vấn mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư 

vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết 

kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên; 

c. Cả nội dung a và b đều đúng 

d. Các nội dung trên đều sai 

 

8 Dự án đầu tư xây dựng được phân thành loại và nhóm A, B,  
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

C đối với các nguồn vốn nào? 

a. Nguồn vốn đầu tư công 

b. Nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công 

c. Nguồn vốn khác không phải nguồn vốn nêu tại điểm a và b 

d. Tất cả các nguồn vốn nêu tại điểm a, b và c. 

9 Đối với công trình cấp II và cấp III, quy định về thời gian 

thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

của cơ quan chuyên môn về xây dựng tính từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ như thế nào là đúng sau đây? 

a. Không quá 40 ngày 

b. Không quá 30 ngày 

c. Không quá 25 ngày 

d. Không quá 20 ngày 

 

10 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, những công tác 

gì được liệt kê dưới đây thuộc giai đoạn chuẩn bị dự án? 

a. Quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư 

b. Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng 

c. Xin cấp phép xây dựng 

d. Bao gồm công tác a và b 

 

11 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, công tác nào sau 

đây ở giai đoạn thực hiện dự án? 

a. Thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

b. Giám sát thi công xây dựng; 

c. Vận hành, chạy thử; nghiệm thu hoàn thành công trình xây 

dựng 

d. Tất cả các công tác trên 

12 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, công trình xây 

dựng được phân cấp phục vụ quản lý hoạt động đầu tư xây 

dựng trên cơ sở các căn cứ nào? 

a. Quy mô, mức độ quan trọng, thông số kỹ thuật của công 

trình 

b. Thời hạn sử dụng, vật liệu  

c. Yêu cầu xây dựng công trình  

d. Tất cả các căn cứ trên 

 

13 Việc phân loại công trình xây dựng theo quy định của pháp 

luật về xây dựng trên cơ sở tiêu chí nào? 

a. Theo tính chất kết cấu và công năng sử dụng công trình 

b. Theo kiến trúc công trình 

c. Do người quyết định đầu tư quy định 

d. Do chủ đầu tư quy định 

 

14 Những dự án đầu tư xây dựng nào có thể được phân chia 

thành các dự án thành phần hoặc phân kỳ đầu tư để quản 

lý thực hiện như một dự án độc lập? 

a. Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A 

b. Khi mỗi dự án thành phần có thể vận hành, khai thác độc lập 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

c. Dự án nhóm B, C 

d. Cả 3 phương án a, b và c 

15 Dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu nào dưới 

đây? 

a. Phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa 

phương nơi có dự án đầu tư xây dựng 

b. Có phương án công nghệ và phương án thiết kế xây dựng 

phù hợp 

c. Bảo đảm chất lượng, an toàn trong xây dựng và bảo vệ môi 

trường 

d. Cả 3 phương án trên 

 

16 Các dự án đầu tư xây dựng có quy mô nhóm nào yêu cầu 

phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có 

thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu 

tư? 

a. Dự án quan trọng quốc gia, 

b. Dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư 

c. Dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công 

d. Cả 3 phương án trên 

 

17 Trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu lập 

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án đầu tư 

xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm trường hợp nào sau đây? 

a. Dự án đầu tư xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

b. Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có 

tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng 

đất); 

c. Cả trường hợp a và b 

d. Không bao gồm a và b 

18 Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài 

đầu tư công, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định 

đối với dự án nào sau đây? 

a. Dự án từ nhóm B trở lên; 

b. Dự án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng 

đồng thuộc chuyên ngành quản lý; 

c. Đáp án a và b đúng  

d. Các dự án trên địa bàn phụ trách 

 

19 Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, cơ 

quan chuyên môn về xây dựng dựng thuộc Bộ quản lý công 

trình xây dựng chuyên ngành thẩm định đối với dự án nào 

sau đây? 

a. Dự án nhóm A; dự án nhóm B do người đứng đầu cơ quan 

trung ương quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết 

định đầu tư; 

b. Dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 

tỉnh trở lên; 

c. Dự án do Thủ tướng Chính phủ giao; 

d. Bao gồm tất cả các dự án trên. 

 

20 Đối với dự án quan trọng quốc gia có công nghệ hạn chế 

chuyển giao sử dụng vốn đầu tư công thì cơ quan nào sau 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

đây thẩm định thiết kế công nghệ? 

a. Sở Xây dựng 

b. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư 

c. Chủ đầu tư xây dựng 

d. Hội đồng thẩm định nhà nước 

21 Đối với các dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh, cơ quan 

chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

khả thi điều chỉnh trong trường hợp nào sau đây? 

a. Khi điều chỉnh dự án có thay đổi về mục tiêu, quy mô sử 

dụng đất, quy mô đầu tư xây dựng; 

b. Khi điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án đối với dự án 

sử dụng vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài 

đầu tư công; 

c. Cả trường hợp a và b 

d. Không bao gồm các trường hợp ở trên 

 

22 Đối với nguồn vốn khác thì cơ quan chuyên môn về xây 

dựng thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên 

ngành thẩm định những dự án nào? 

a. Dự án đầu tư xây dựng có công trình cấp đặc biệt, cấp I và 

cấp II, dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của 

02 tỉnh trở lên 

b. Dự án do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ 

trương đầu tư; dự án nhóm A; dự án đầu tư xây dựng có công 

trình cấp đặc biệt, cấp I; dự án được đầu tư xây dựng trên địa 

bàn hành chính của 02 tỉnh trở lên 

 



Tài liệu dành cho Kỹ sư Quản lý dự án, Kỹ sư QS, QA/QC 

Alo Ms Thu An 0974 889 500 để tư vấn Chứng chỉ hành nghề xây dựng 21 

TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

c. Dự án đầu tư xây dựng có công trình từ cấp III trở lên và dự 

án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của 02 tỉnh 

trở lên  

d. Chỉ dự án nhóm A 

23 Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với các dự án nào 

sau đây? 

a. Dự án sử dụng vốn đầu tư công; Dự án đầu tư xây dựng có 

quy mô từ nhóm B trở lên hoặc có công trình ảnh hưởng lớn 

đến an toàn, lợi ích cộng đồng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu 

tư công; 

b. Dự án PPP; Dự án đầu tư xây dựng có quy mô lớn hoặc có 

công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng sử 

dụng vốn khác,  

c. Cả a và b 

d. Không bao gồm a và b 

 

24 Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn 

nhà nước ngoài đầu tư công chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật, người quyết định đầu tư thẩm định những nội dung 

nào sau đây? 

a. Sự phù hợp về quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu tư và các 

yêu cầu khác được xác định trong quyết định hoặc chấp thuận 

chủ trương đầu tư xây dựng; 

b. Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế bản vẽ thi công về bảo đảm 

an toàn công trình và biện pháp bảo đảm an toàn công trình lân 

cận; 

c. Việc lập tổng mức đầu tư xây dựng, xác định giá trị tổng 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

mức đầu tư xây dựng; 

d. Tất cả các nội dung ở trên 

25 Hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo hình thức giá có 

những loại nào? 

a. Hình thức trọn gói, hình thức theo thời gian 

b. Hình thức điều chỉnh giá, Hình thức theo đơn giá cố định 

c. Bao gồm các hình thức nêu tại a và b 

d. Không có hình thức nào nêu tại a và b 

 

26 Chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA chuyên ngành, ban 

QLDA khu vực do ai quy định? 

a. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư 

b. Người quyết định thành lập Ban QLDA chuyên ngành, ban 

QLDA khu vực 

c. Cơ quan chuyên môn về xây dựng 

d. Chủ đầu tư 

 

27 Đối với các dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh, cơ quan 

chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

khả thi điều chỉnh trong trường hợp nào sau đây? 

a. Khi điều chỉnh dự án có thay đổi về mục tiêu, quy mô sử 

dụng đất, quy mô đầu tư xây dựng; 

b. Khi có thay đổi về chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của dự án tại 

quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật 

chuyên ngành khác hoặc quyết định/chấp thuận chủ trương đầu 

tư được phê duyệt; 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

c. Khi điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án đối với dự án 

sử dụng vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài 

đầu tư công; 

d. Tất cả các nội dung trên 

28 

  

Chủ thể nào phải chịu trách nhiệm chính về an toàn lao 

động trên công trường? 

a. Chủ đầu tư 

b. Nhà thầu thi công xây dựng công trình 

c. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 

d. Cả a, b và c 

 

29 Các dự án đầu tư xây dựng thuộc Tập đoàn kinh tế, Tổng 

công ty nhà nước phải tuân thủ theo các quy định nào? 

a. Điều lệ, quy chế hoạt động của Tập đoàn, Tổng công ty  

b. Theo quy định Pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu 

và pháp luật khác liên quan  

c. Bao gồm a và b 

d. Chỉ tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng 

 

30 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với nguồn 

vốn khác, chủ đầu tư có thể áp dụng hình thức quản lý dự 

án nào sau đây? 

a. Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy 

chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực 

b. Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng 

lực 

 



Tài liệu dành cho Kỹ sư Quản lý dự án, Kỹ sư QS, QA/QC 

Alo Ms Thu An 0974 889 500 để tư vấn Chứng chỉ hành nghề xây dựng 24 

TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

c. Đáp án a và b là đúng 

d. Đáp án a và b là sai 

31 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với các gói 

thầu sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công thì hợp đồng 

xây dựng được ký kết vào thời điểm nào? 

a. Sau khi hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu 

b. Sau khi hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc đàm 

phán hợp đồng 

c. Trước khi khởi công xây dựng công trình 

d. Cả 3 phương án a, b và c 

 

32 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với các gói 

thầu sử dụng vốn đầu tư công thì hợp đồng xây dựng được 

ký kết giữa bên giao thầu và bên nhận thầu bằng hình thức 

nào? 

a. Bằng văn bản thỏa thuận giữa bên giao thầu và bên nhận thầu 

để thực hiện một phần công việc trong hoạt động đầu tư xây 

dựng. 

b. Bằng văn bản thỏa thuận giữa bên giao thầu và bên nhận 

thầu để thực hiện toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây 

dựng. 

c. Phương án a hoặc b 

d. Cả 2 phương án a và b 

 

33 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với các gói 

thầu sử dụng vốn đầu tư công, trường hợp bên nhận thầu là 

liên danh các nhà thầu thì khi ký kết hợp đồng xây dựng 

với bên giao thầu những nhà thầu nào trong liên danh phải 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

cử đại diện hợp pháp của mình để ký hợp đồng? 

a. Nhà thầu được liên danh các nhà thầu cử làm đại diện cho 

liên danh 

b. Tất cả các nhà thầu tham gia trong liên danh 

c. Phương án a hoặc b 

d. Bất kể nhà thầu nào trong liên danh theo yêu cầu của bên 

giao thầu 

34 

  

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, đối với các gói 

thầu sử dụng vốn đầu tư công thì hiệu lực của hợp đồng xây 

dựng được tính từ thời điểm nào? 

a. Từ ngày ký kết hợp đồng 

b. Từ ngày bên giao thầu nhận được bảo đảm thực hiện hợp 

đồng của bên nhận thầu 

c. Từ ngày do bên giao thầu và bên nhận thầu thỏa thuận trong 

hợp đồng. 

d. Bao gồm cả a, b và c 

 

35 Đối với các gói thầu sử dụng vốn đầu tư công, việc điều 

chỉnh đơn giá thực hiện hợp đồng chỉ được áp dụng đối với 

loại hợp đồng nào? 

a. Hợp đồng theo đơn giá cố định; hợp đồng theo thời gian  

b. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian  

c. Cả a và b  

d. a hoặc b 

 

36 Trước khi ký kết hợp đồng EPC các bên phải thỏa thuận cụ  
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

thể những nội dung chủ yếu nào sau đây? 

a. Phạm vi công việc dự kiến thực hiện theo hợp đồng EPC; Vị 

trí xây dựng, hướng tuyến công trình, loại, cấp công trình; quy 

mô, công suất và phương án sản phẩm được lựa chọn, năng lực 

khai thác sử dụng; 

b. Các thông tin về các tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, 

địa chất công trình, địa chất thủy văn, thủy văn của khu vực nơi 

xây dựng công trình; Các yêu cầu về thiết kế xây dựng và một 

số thông số thiết kế ban đầu; 

c. Bao gồm cả nội dung a và b 

d. Không bao gồm nội dung a và b 

37 Đối với các gói thầu thi công xây dựng sử dụng vốn đầu tư 

công, tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong các 

trường hợp nào? 

a. Trong quá trình thực hiện hợp đồng xảy ra các trường hợp 

bất khả kháng 

b. Do bên giao thầu thay đổi thiết kế hoặc bàn giao mặt bằng 

không đúng với thỏa thuận trong hợp đồng 

c. Đáp án a và b đúng 

d. Các trường hợp trên đều không đúng 

 

38 Hợp đồng EPC là loại hợp đồng thực hiện những công việc 

gì? 

a. Thiết kế và thi công xây dựng 

b. Thiết kế và cung cấp vật tư, thiết bị 

c. Thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng công 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

trình 

d. Lập dự án, thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây 

dựng 

39 Đối với hợp đồng EPC ngoài tiến độ thi công cho từng giai 

đoạn của tổng thầu, nhà thầu còn phải lập tiến độ thực hiện 

cho những công việc nào dưới đây? 

a. Tiến độ cho công việc thiết kế 

b. Tiến độ cho công việc cung cấp thiết bị và thi công xây dựng 

c. Tiến độ cho công việc thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi 

công xây dựng công trình 

d. Tiến độ cho công việc thiết kế và thi công xây dựng 

 

40 

  

Đối với các gói thầu sử dụng vốn đầu tư công, nhà thầu 

chính có quyền giao 100% công việc của hợp đồng đã ký kết 

với bên giao thầu cho nhà thầu phụ không? 

a. Có  

b. Không 

c. Tùy thuộc vào tình hình cụ thể và nhà thầu chính quyết định  

d. Do bên giao thầu và bên nhận thầu thỏa thuận 

 

41 Theo quy định của pháp luật Xây dựng hiện hành, nhà thầu 

nào có trách nhiệm lập biện pháp an toàn cho người và 

thiết bị thi công công trình trên công trường xây dựng? 

a. Nhà thầu thiết kế 

b. Nhà thầu thi công xây dựng 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

c. Chủ đầu tư 

d. Tư vấn giám sát thi công xây dựng 

42 Hồ sơ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng không bao gồm tài liệu nào dưới đây? 

a. Tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 

b. Thiết kế cơ sở của dự án 

c. Thiết kế kỹ thuật của dự án 

d. Giấy tờ liên quan đến đất đai 

 

43 Công tác nào sau đây không nằm trong giai đoạn thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng? 

a. Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

b. Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng 

c. Thẩm định, phê duyệt dự án 

d. Nghiệm thu công việc xây dựng 

 

44 Đối với các bộ, cơ quan ở trung ương: Ban quản lý dự án 

chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được thành lập 

theo tiêu chí nào sau đây? 

a. Phù hợp với các chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý 

b. Theo yêu cầu về xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng tại các 

vùng, khu vực 

c. Đáp án a hoặc b 

d. Đáp án a và b 

 

45 Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án thì nhiệm vụ, quyền  
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hạn của tư vấn QLDA do ai quyết định? 

a. Do chủ đầu tư thông qua hợp đồng 

b. Do pháp luật quy định 

c. Do người quyết định đầu tư 

d. Cấp trên của tổ chức tư vấn quản lý dự án 

46 Theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành, hợp đồng 

xây dựng không có hình thức nào dưới đây? 

a. Hợp đồng trọn gói 

b. Hợp đồng theo tỷ lệ % 

c. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh 

d. Hợp đồng theo đơn giá cố định 

 

47 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bên nhận thầu có 

được thay đổi người đại diện quản lý thực hiện hợp đồng 

không? 

a. Có  

b. Không 

c. Có nhưng phải được sự chấp thuận của bên giao thầu  

d. Cả a, b và c đều không đúng 

 

48 Nguyên tắc và trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng xây 

dựng được quy định như thế nào sau đây? 

a. Tôn trọng các thỏa thuận hợp đồng và các cam kết trong quá 

trình thực hiện hợp đồng, bảo đảm bình đẳng và hợp tác; 

b. Các bên hợp đồng có trách nhiệm tự thương lượng giải quyết 
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tranh chấp, trường hợp các bên hợp đồng không tự thương 

lượng được thì tranh chấp được giải quyết thông qua hòa giải, 

trọng tài thương mại hoặc tòa án theo quy định của pháp luật. 

c. Đáp ứng cả a và b 

d. Không cần đáp ứng những yêu cầu trên 

49 Những cá nhân nào dưới đây không bắt buộc phải có chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng? 

a. Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình 

b. Chủ trì thiết kế bộ môn trong công trình xây dựng 

c. Cá nhân giám sát thi công của nhà thầu thi công xây dựng 

d. Cán bộ tư vấn giám sát thi công xây dựng 

 

50 Chủ nhiệm thiết kế xây dựng hạng 1 phải đáp ứng các điều 

kiện gì? 

a. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp 

b. Có thời gian làm công tác thiết kế xây dựng tối thiểu 7 năm 

c. Đã làm chủ nhiệm thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực phù hợp 

ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II 

trở lên 

d. Cả a, b và c 

 

51 Điều kiện nào dưới đây không yêu cầu đối với giám đốc 

QLDA hạng I? 

a. Đã là chủ nhiệm lập dự án ít nhất 1 dự án nhóm A hoặc 2 dự 

án nhóm B 

 



Tài liệu dành cho Kỹ sư Quản lý dự án, Kỹ sư QS, QA/QC 

Alo Ms Thu An 0974 889 500 để tư vấn Chứng chỉ hành nghề xây dựng 31 

TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

b. Có trình độ đại học chuyên ngành xây dựng 

c. Có thời gian tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng tối 

thiểu 7 năm 

d. Đã có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng I hoặc 

giám sát thi công xây dựng hạng I 

52 Chủ thể nào sau đây có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công 

công trình? 

a. Chủ đầu tư 

b. Nhà thầu thiết kế xây dựng 

c. Nhà thầu thi công xây dựng 

d. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng 

 

53 Chủ thể nào có trách nhiệm lập tiến độ chi tiết thi công xây 

dựng công trình? 

a. Chủ đầu tư 

b. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình  

c. Nhà thầu thi công xây dựng công trình  

d. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng 

 

54 Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, công 

trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, 

chủ đầu tư thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết 

kế cơ sở đối với các nội dung nào sau đây? 

a. Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết 

kế, quy định tại hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có 

liên quan; 
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b. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền 

và thiết bị công nghệ (nếu có); 

c. Việc lập dự toán xây dựng công trình; sự phù hợp của giá trị 

dự toán xây dựng công trình với giá trị tổng mức đầu tư xây 

dựng; xác định giá trị dự toán xây dựng công trình. 

d. Bao gồm tất cả các nội dung ở trên 

55 Số bước thiết kế xây dựng do ai quyết định? 

a. Người quyết định đầu tư khi phê duyệt dự án 

b. Chủ đầu tư khi triển khai thực hiện dự án 

c. Tổ chức tư vấn khi lập dự án đầu tư xây dựng 

d. Cả 3 phương án trên đều sai 

 

56 Chủ thể nào có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình 

xây dựng? 

a. Chủ đầu tư xây dựng công trình 

b. Nhà thầu thi công xây dựng công trình 

c. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình 

d. Cả 3 phương án trên đều đúng 

 

57 Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn khác phải đảm bảo yêu 

cầu nào sau đây? 

a. Các yêu cầu về quy hoạch 

b. Các yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi trường 

c. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, quốc phòng, an ninh 

d. Cả 3 phương án a, b và c 
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58 Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công được xem 

xét điều chỉnh trong những trường hợp nào? 

a. Do ảnh hưởng của thiên tai, sự cố môi trường, địch họa, hỏa 

hoạn và các yếu tố bất khả kháng khác 

b. Xuất hiện yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án khi đã 

được chủ đầu tư chứng minh về hiệu quả tài chính, kinh tế - xã 

hội do việc điều chỉnh dự án mang lại 

c. Khi quy hoạch xây dựng thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp tới 

dự án 

d. Cả a, b và c 

 

59 Theo quy định của pháp luật về môi trường, những loại dự 

án nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường? 

a. Dự án quan trọng quốc gia 

b. Dự án đầu tư xây dựng đô thị mới, khu dân cư tập trung 

c. Dự án khai thác, sử dụng nước dưới đất và tài nguyên thiên 

nhiên có quy mô lớn 

d. Cả a, b và c 

 

60 

  

Trường hợp công việc được xác định rõ về số lượng, khối 

lượng, thời gian thực hiện ngắn thì áp dụng hình thức hợp 

đồng nào là hợp lý nhất? 

a. Hợp đồng trọn gói 

b. Hợp đồng theo đơn giá  

c. Hợp đồng theo thời gian  

d. Hợp đồng theo đơn giá cố định 
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61 Trường hợp công việc chưa đủ điều kiện để xác định chính 

xác về số lượng hoặc khối lượng thì nên áp dụng hình thức 

hợp đồng nào là thích hợp nhất? 

a. Hợp đồng trọn gói 

b. Hợp đồng theo đơn giá cố định  

c. Hợp đồng theo thời gian 

d. Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm 

 

62 Bên giao thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong các 

trường hợp nào sau đây? 

a. Bên nhận thầu bị phá sản hoặc Bên nhận thầu không thực 

hiện công việc theo hợp đồng 45 ngày liên tục mà không có lý 

do 

b. Bên nhận thầu chuyển nhượng lợi ích của hợp đồng xây 

dựng cho bên khác mà không có nêu trong hợp đồng đã ký kết 

c. Bao gồm các đáp án a và b 

d. Việc chấm dứt hợp đồng là do bên giao thầu quyết định 

 

63 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, bản vẽ thiết kế 

xây dựng trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng là 

bản vẽ của bước thiết kế nào? 

a. Thiết kế cơ sở 

b. Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm 

định, phê duyệt theo quy định 

c. Thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định, phê duyệt 

d. Một trong phương án a, b hoặc c 
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64 Khi khởi công xây dựng công trình yêu cầu phải có các điều 

kiện nào dưới đây? 

a. Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần 

theo tiến độ xây dựng 

b. Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công 

trình khởi công đã được phê duyệt 

c. Đáp ứng cả điều kiện nêu tại a và b 

d. Chỉ cần đáp ứng điều kiện a hoặc b 

 

65 Ai có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây 

dựng? 

a. Người quyết định đầu tư 

b. Chủ đầu tư 

c. Ban quản lý dự án 

d. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

 

66 Cơ quan chuyên môn về xây dựng là cơ quan nào? 

a. Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng 

b. Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công 

thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

c. Các Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

d. Bao gồm cả a, b và c 

 

67 Theo quy định của Luật Xây dựng, công tác thẩm định là 

việc kiểm tra, đánh giá của ai?  
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a. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về 

xây dựng  

b. Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư 

c. Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư  

d. Tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng 

68 Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, người quyết định 

đầu tư có thể giao đơn vị nào sau đây làm chủ đầu tư? 

a. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản 

lý dự án đầu tư xây dựng khu vực; 

b. Cơ quan, tổ chức có kinh nghiệm, năng lực quản lý; 

c. Đáp án a và b đúng 

d. Đơn vị được giao khai thác vận hành công trình 

 

69 Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư 

công đã được phê duyệt do ai quyết định? 

a. Người quyết định đầu tư 

b. Chủ đầu tư 

c. Cơ quan chuyên môn về xây dựng 

d. Bao gồm cả a, b và c 

 

70 Đối với các dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh, cơ quan 

chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

khả thi điều chỉnh trong trường hợp nào sau đây? 

a. Khi điều chỉnh dự án có thay đổi về mục tiêu, quy mô sử 

dụng đất, quy mô đầu tư xây dựng; 
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b. Khi có thay đổi về chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của dự án tại 

quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật 

chuyên ngành khác hoặc quyết định/chấp thuận chủ trương đầu 

tư được phê duyệt; 

c. Đáp án a và b đều đúng 

d. Đáp án a và b đều sai 

71 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án là tổ chức 

như thế nào sau đây? 

a. Là tổ chức trực thuộc chủ đầu tư 

b. Được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc 

nhà nước hoặc ngân hàng thương mại 

c. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về hoạt động 

quản lý dự án của mình. 

d. Bao gồm tất cả những nội dung trên 

 

72 Trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng, tổ chức tư vấn 

lập dự án có các nghĩa vụ gì? 

a. Thực hiện theo nội dung hợp đồng đã được ký kết với chủ 

đầu tư  

b. Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc theo hợp đồng đã 

được ký kết; 

c. Bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật, tổ chức quản lý 

không phù hợp và vi phạm hợp đồng làm thiệt hại cho chủ đầu 

tư 

d. Bao gồm a, b và c 
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73 Hồ sơ của hợp đồng xây dựng gồm các tài liệu nào dưới 

đây? 

a. Văn bản thông báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu 

b. Các bản vẽ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có), Biên bản 

đàm phán hợp đồng 

c. Bao gồm đáp án a và b 

d. Không cần các tài liệu quy định tại a và b 

 

74 Hợp đồng xây dựng có hiệu lực pháp lý khi đáp ứng các 

điều kiện nào sau đây? 

a. Người tham gia ký kết có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; 

b. Đáp ứng các nguyên tắc ký kết hợp đồng theo quy định 

c. Hình thức hợp đồng bằng văn bản và được ký kết bởi người 

đại diện đúng thẩm quyền theo pháp luật của các bên tham gia 

hợp đồng. Trường hợp một bên tham gia hợp đồng là tổ chức 

thì bên đó phải ký tên, đóng dấu theo quy định của pháp luật. 

d. Cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện ở trên 

 

75 Cá nhân không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề theo 

quy định khi thực hiện các hoạt động xây dựng nào sau 

đây? 

a. Thiết kế, giám sát hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông 

trong công trình; 

b. Thiết kế, giám sát công tác hoàn thiện công trình xây dựng 

như trát, ốp lát, sơn, lắp đặt cửa, nội thất và các công việc 

tương tự khác không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công 

trình; 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

c. Các hoạt động xây dựng đối với công trình cấp IV; công viên 

cây xanh; đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông. 

d. Tất cả các nội dung ở trên 

76 Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công thì 

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng được lập 

theo quy định nào? 

a. Pháp luật về xây dựng 

b. Pháp luật về đầu tư công 

c. Pháp luật về xây dựng và pháp luật về đầu tư công 

d. Pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư, pháp luật xây 

dựng 

 

77 Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm 

định dự án PPP thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự 

án PPP theo quy định của pháp luật nào sau đây? 

a. Pháp luật về đầu tư xây dựng 

b. Pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

c. Pháp luật về đầu tư công 

d. Pháp luật về đầu tư và đầu tư công 

 

78 

  

  

Việc quyết định đầu tư xây dựng của người quyết định đầu 

tư được thể hiện tại quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng, không bao gồm nội dung nào sau đây? 

a. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật) đầu tư xây dựng, tổ chức lập khảo sát xây dựng 

(nếu có); tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở; 
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b. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng; 

c. Phương án lựa chọn nhà thầu; 

d. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử 

dụng theo thiết kế của công trình chính; 

79 Cơ quan chuyên môn về xây dựng từ chối tiếp nhận hồ sơ 

trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng trong trường hợp nào sau đây? 

a. Trình thẩm định không đúng với thẩm quyền của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng hoặc người đề nghị thẩm định không 

đúng thẩm quyền theo quy định 

b. Không thuộc đối tượng phải thẩm định tại cơ quan chuyên 

môn về xây dựng theo quy định 

c. Hồ sơ trình thẩm định không bảo đảm về tính pháp lý hoặc 

không hợp lệ theo quy định 

d. Tất cả các trường hợp trên 

 

80 Trong trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư có 

trách nhiệm như thế nào là đúng sau đây? 

a. Giám sát việc thực hiện hợp đồng tư vấn quản lý dự án; 

b. Xử lý các vấn đề có liên quan giữa tổ chức tư vấn quản lý dự 

án với các nhà thầu trong quá trình thực hiện dự án; 

c. Giám sát việc thực hiện hợp đồng của các nhà thầu thi công 

và giám sát thi công 

d. Xử lý các vấn đề có liên quan giữa tổ chức tư vấn quản lý dự 

án với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện dự án; 

 

81 Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây  
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dựng yêu cầu phải đáp ứng các điều kiện chung gì? 

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật 

b. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh 

nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp 

chứng chỉ hành nghề và phải đạt kết quả sát hạch theo quy định 

c. Bao gồm a và b 

d. Chỉ cần đạt được kết quả sát hạch theo quy định là đủ 

82 Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng yêu cầu phải đáp ứng các điều kiện gì? 

a. Những cá nhân chủ chốt của tổ chức phải có chứng chỉ hành 

nghề phù hợp với lĩnh vực và hạng năng lực mà tổ chức đề nghị 

cấp chứng chỉ năng lực 

b. Tổ chức đã thực hiện công việc tương tự loại, cấp công trình 

c. Phải có thời gian tham gia hoạt động xây dựng tối thiểu 3 

năm  

d. Đáp ứng cả điều kiện a và b ở trên 

 

83 Nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm với ai về công việc do 

mình thực hiện? 

a. Chủ đầu tư 

b. Thầu chính hoặc tổng thầu  

c. Chủ đầu tư và thầu chính hoặc tổng thầu  

d. Chịu trách nhiệm với ai là căn cứ vào các điều khoản cam 

kết trong hợp đồng xây dựng 

 

84 Trường hợp phải thuê thầu phụ để thực hiện một số phần  
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việc trong hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư thì cần phải 

có chấp thuận của ai? 

a. Người quyết định đầu tư 

b. Chủ đầu tư 

c. Người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư tùy thuộc vào từng 

gói thầu 

d. Không cần phải có sự chấp thuận của cơ quan, tổ chức nào 

85 Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng phải được nộp cho 

bên giao thầu khi nào? 

a. Trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực 

b. Sau khi hợp đồng được ký kết 

c. Trước khi khởi công xây dựng công trình 

d. Bao gồm cả a, b và c 

 

86 Bảo đảm thực hiện hợp đồng của nhà thầu thi công xây 

dựng có hiệu lực đến khi nào? 

a. Đến khi nhà thầu đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng 

b. Sau khi chủ đầu tư đã nhận được bảo đảm bảo hành của nhà 

thầu 

c. Đáp án a hoặc b do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng 

d. Sau khi công việc theo hợp đồng đã hoàn thành bàn giao chủ 

chủ đầu tư 

 

87 Cá nhân không có chứng chỉ hành nghề được tham gia các 

hoạt động xây dựng theo quy định nào sau đây là đúng?  
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a. Được tham gia các hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù 

hợp với chuyên ngành được đào tạo, phù hợp với quy định của 

Bộ luật Lao động 

b. Không được hành nghề độc lập, không được đảm nhận chức 

danh theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề. 

c. Tuân thủ cả quy định a và b 

d. Được tham gia các hoạt động xây dựng đối với những dự án 

nhóm C, công trình cấp II trở xuống 

88 Theo quy định của pháp luật xây dựng, cá nhân khi thực 

hiện các hoạt động xây dựng nào sau đây không cần phải có 

chứng chỉ hành nghề? 

a. Thiết kế, giám sát hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông 

trong công trình 

b. Thiết kế, giám sát thi công hệ thống kết cấu công trình xây 

dựng 

c. Không nội dung nào ở trên 

d. Cả a và b đúng 

 

89 Tổ chức hoạt động xây dựng mới được thành lập có những 

cá nhân có chứng chỉ hành nghề hạng 1 phù hợp với lĩnh 

vực mà tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng, nhưng chưa ký hợp đồng để thực hiện bất kể 

công việc gì trong hoạt động đầu tư xây dựng thì có được 

cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 1 không? 

a. Có 

b. Không 

c. Có, nhưng chỉ được xem cấp chứng chỉ hành năng lực cho 
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lĩnh vực định giá xây dựng 

d. Có, nhưng chỉ được xem cấp chứng chỉ hành năng lực cho 

các lĩnh vực giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng 

90 Bước thiết kế công trình xây dựng nào mới đủ điều kiện để 

khởi công xây dựng công trình? 

a. Thiết kế cơ sở 

b. Thiết kế kỹ thuật 

c. Thiết kế bản vẽ thi công 

d. Một trong ba bước thiết kế trên đều được 

 

 

II.  TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (28 câu) 

TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

1 Quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng bao gồm những 

nội dung nào sau đây? 

a. Quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc; 

b. Quản lý khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; 

c. Quản lý tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng;  

d. Tất cả các nội dung ở trên. 

 

2 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực có trách nhiệm gì?  
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a. Xác định yêu cầu, nội dung nhiệm vụ lập dự án; cung cấp 

thông tin, tài liệu cần thiết trong trường hợp thuê tư vấn lập dự 

án; tổ chức nghiệm thu kết quả lập dự án và lưu trữ hồ sơ dự án 

đầu tư xây dựng 

b. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án; định kỳ báo cáo 

việc thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản 

lý nhà nước có thẩm quyền 

c. Thu hồi vốn, trả nợ vốn vay đối với dự án có yêu cầu về thu 

hồi vốn, trả nợ vốn vay 

d. Tất cả các trách nhiệm tại điểm a, b và c 

3 Tổng thầu xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp 

với ai để nhận thầu một số loại công việc của công trình 

hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng.? 

a. Chủ đầu tư 

b. Nhà thầu phụ 

c. Chủ đầu tư và các nhà thầu phụ 

d. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

 

4 Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, 

việc giám sát, đánh giá đầu tư phải tuân thủ theo quy định 

nào? 

a. Theo quy định của pháp luật về đầu tư công 

b. Theo quy định của pháp luật về xây dựng 

c. Theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về 

xây dựng 

d. Theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về 

 



Tài liệu dành cho Kỹ sư Quản lý dự án, Kỹ sư QS, QA/QC 

Alo Ms Thu An 0974 889 500 để tư vấn Chứng chỉ hành nghề xây dựng 46 
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xây dựng và pháp luật khác có liên quan 

5 

  

Hoạt động đầu tư xây dựng phải bảo đảm các nguyên tắc 

nào dưới đây? 

a. Sử dụng hợp lý nguồn lực, tài nguyên tại khu vực có dự án, 

bảo đảm đúng mục đích dự án được phê duyệt 

b. Đúng trình tự đầu tư xây dựng; tuân thủ tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật có liên quan. 

c. Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, tính mạng, 

sức khỏe con người và tài sản; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ 

môi trường. 

d. Tất cả các nguyên tắc nêu tại a, b và c. 

 

6 Chi phí mua bảo hiểm cho người lao động trong thời gian 

thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng được 

tính trong chi phí nào? 

a. Trong tổng mức đầu tư 

b. Trong chi phí sản xuất kinh doanh của nhà thầu 

c. Trong dự toán xây dựng 

d. Trong giá trị hợp đồng thi công xây dựng 

 

7 Những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong hoạt 

động đầu tư xây dựng? 

a. Khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện khởi 

công theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

b. Xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng; vi 

phạm chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; xây dựng công trình 

không đúng với giấy phép xây dựng được cấp. 
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c. Vi phạm quy định về an toàn lao động, tài sản, phòng, chống 

cháy, nổ, an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường trong xây dựng. 

d. Tất cả các hành vi nêu tại a, b và c 

8 Đối với dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần trong 

đó mỗi dự án thành phần có thể vận hành độc lập, khai 

thác sử dụng hoặc được phân kỳ đầu tư để thực hiện thì dự 

án thành phần được quản lý thực hiện như thế nào? 

a. Như dự án nhóm A. 

b. Như một dự án độc lập. 

c. Như một dự án độc lập, nhưng phải được cấp có thẩm quyền 

cho phép đầu tư chấp thuận. 

d. Như một dự án độc lập, do người quyết định đầu tư quyết 

định 

 

9  Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, trong thời gian 

thực hiện dự án, giá vật liệu xây dựng trên thị trường biến 

động tăng hơn so với giá tính trong tổng mức đầu tư được 

duyệt thì có được điều chỉnh dự án không?  

a. Không 

b. Có, nếu chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh công bố lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng 

để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án được 

duyệt. 

c. Điều chỉnh hay không là do người quyết định đầu tư quyết 

định  

d. Điều chỉnh hay không là do cơ quan chuyên môn về xây 

dựng cho phép 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

10 Quy định nào là đúng về việc phân kỳ đầu tư ? 

a. Được thể hiện trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng và quyết định đầu tư xây dựng, 

b. Phù hợp với tiến độ, thời gian thực hiện dự án trong nội dung 

quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng 

c. Cả a và b đều đúng 

d. Các đáp án trên là sai 

 

11 Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện 

dự án có được vượt quá thời gian đã được xác định trong 

dự án được người quyết định đầu tư phê duyệt không? 

a. Có, nhưng phải được chủ đầu tư chấp thuận 

b. Có, nhưng phải được người quyết định đầu tư chấp thuận 

c. Có, nhưng phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng chấp 

thuận 

d. Không 

 

12 Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng không có trách 

nhiệm nào dưới đây? 

a. Thực hiện nghĩa vụ theo nội dung hợp đồng đã được ký kết 

với chủ đầu tư 

b. Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc theo hợp đồng đã 

được ký kết 

c. Bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật, tổ chức quản lý 

không phù hợp và vi phạm hợp đồng làm thiệt hại cho chủ đầu 

tư 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

d. Chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình 

13 Thiết kế xây dựng đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh 

khi nào? 

a. Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu điều chỉnh 

thiết kế xây dựng 

b. Trong quá trình thi công xây dựng có yêu cầu phải điều 

chỉnh thiết kế xây dựng để bảo đảm chất lượng công trình và 

hiệu quả của dự án 

c. Bao gồm cả trường hợp a và b 

d. Không được điều chỉnh trong bất kể trường hợp nào 

 

14 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng gồm những tài liệu 

cơ bản nào? 

a. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng 

b. Bản sao một trong những giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng 

đất  

c. Một số bản vẽ thiết kế xây dựng  

d. Gồm các tài liệu nêu tại a, b và c 

 

15 Ai có trách nhiệm thực hiện lập quyết toán hợp đồng xây 

dựng? 

a. Chủ đầu tư 

b. Nhà thầu thi công xây dựng công trình 

c. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng 

d. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

 

16 Khi khởi công xây dựng công trình phải có bước thiết kế  
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

nào được phê duyệt? 

a. Thiết kế cơ sở 

b. Thiết kế kỹ thuật 

c. Thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình 

khởi công đã được phê duyệt và được chủ đầu tư kiểm tra, xác 

nhận trên bản vẽ 

d. Tất cả các bước thiết kế nêu tại a, b và c. 

17 Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, giải 

phóng mặt bằng xây dựng được thực hiện theo quy định 

nào? 

a. Quy định của pháp luật về xây dựng 

b. Quy định của pháp luật về đất đai 

c. Quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về đất đai 

d. Theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

 

18 Việc bàn giao toàn bộ hoặc một phần mặt bằng xây dựng để 

thi công là do ai quyết định? 

a. Người quyết định đầu tư quyết định 

b. Chủ đầu tư quyết định 

c. Theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây 

dựng 

d. Chính quyền địa phương quyết định 

 

19 Tổ chức nào có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình tại 

công trình?  
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

a. Chủ đầu tư xây dựng công trình 

b. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình 

c. Nhà thầu chính thi công xây dựng công trình 

d. Nhà thầu phụ thi công xây dựng công trình 

20 Vật liệu, cấu kiện sử dụng vào công trình xây dựng phải 

tuân thủ theo quy định nào? 

a. Theo đúng thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có) đã 

được phê duyệt. 

b. Bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 

pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa. 

c. Theo quy định tại cả đáp án a và b 

d. Theo yêu cầu của chủ đầu tư 

 

21 Trong quá trình thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư 

có nghĩa vụ gì? 

a. Phối hợp, tham gia với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện 

việc bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng xây dựng để bàn 

giao cho nhà thầu thi công xây dựng 

b. Thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để 

kiểm định chất lượng công trình khi cần thiết 

c. Lưu trữ hồ sơ xây dựng công trình 

d. Tất cả các nghĩa vụ nêu tại a, b và c 

 

22 Nhà thầu thi công xây dựng có nghĩa vụ gì? 

a. Chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc của vật tư, 

nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, sản phẩm xây dựng do mình cung 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

cấp sử dụng vào công trình; 

b. Lập bản vẽ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình; 

c. Sử dụng vật liệu đúng chủng loại, bảo đảm yêu cầu theo thiết 

kế được duyệt 

d. Tất cả các nghĩa vụ nêu tại a, b và c 

23 Theo quy định của pháp luật về xây dựng có mấy cấp sự cố 

công trình xây dựng? 

a. Một 

b. Hai 

c. Ba 

d. Bốn 

 

24 Trong thời gian thi công xây dựng, xảy ra sự cố công trình 

xây dựng thì thẩm quyền giải quyết sự cố thực hiện theo 

quy định nào? 

a. Theo Luật Xây dựng 50/2014 và 62/2020 

b. Theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP  

c. Theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP  

d. Theo các quy định tại điểm a, b và c 

 

25 Việc điều chỉnh đơn giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối 

với loại hợp đồng xây dựng nào? 

a. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời 

gian  

b. Hợp đồng trọn gói 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

c. Hợp đồng theo đơn giá cố định 

d. Tất cả các loại hợp đồng nêu tại a, b và c 

26 Ai có trách nhiệm lập và trình chủ đầu tư chấp thuận kế 

hoạch tổng hợp về an toàn lao động trước khi khởi công 

xây dựng công trình? 

a. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

b. Nhà thầu thi công xây dựng công trình 

c. Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 

d. Không có quy định ai phải thực hiện 

 

27 Theo quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm định viên 

thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải được 

huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch được phân thành mấy 

nhóm? 

a. Hai 

b. Ba 

c. Bốn 

d. Năm 

 

28 Trên cơ sở đảm bảo phù hợp trình tự, thủ tục theo quy 

định của pháp luật về đất đai, việc bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư được thực hiện tại giai đoạn nào của dự án? 

a. Tại giai đoạn chuẩn bị dự án; 

b. Tại giai đoạn thực hiện dự án; 

c. Đáp án a hoặc đáp án b; 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

d. Tại giai đoạn kết thúc xây dựng. 
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III.  TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (83 CÂU) 

TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

1 Hai phương án (A và B) của 1 dự án có tuổi thọ và vốn đầu 

tư như nhau. 

Phương án A sẽ được chọn vì - Tìm câu trả lời chưa chính 

xác trong các phương án sau: 

a. Thời gian hoàn vốn của A nhanh hơn của B 

b. NPV của A lớn hơn của B 

c. Chi phí vận hành hàng năm của A nhỏ hơn B  

d. IRRA > IRRB > MARR 

 

2 Có 2 phương án A và B với IRRB >IRRA >MARR, phương 

án được chọn là: 

a. A 

b. B 

c. Chưa xác định 

d. Cả A và B 

 

3 Có 2 phương án A và B, vốn đầu tư ban đầu của B lớn hơn 

của A với IRRB>IRRA và IRRA<MARR thì phương án được 

chọn là: 

a. A 

b. B 

c. Cả A và B đều bị loại 

d. Chưa xác định 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

4 Có 2 phương án có số vốn ban đầu bỏ ra bằng nhau, thu 

nhập hoàn vốn hàng năm bằng nhau, khi đó: 

a. Phương án có tuổi thọ dài hơn sẽ bị loại bỏ 

b. Phương án có tuổi thọ dài hơn sẽ được chọn 

c. Chưa xác định 

d. Cả hai phương án đều bị loại bỏ 

 

5 Trong phân tích kinh tế - xã hội của dự án đầu tư, thuế thu 

nhập doanh nghiệp: 

a. Là một khoản do doanh nghiệp phải bỏ ra để nộp cho nhà 

nước nên phải tính vào dòng chi. 

b. Là một khoản mà Nhà nước và xã hội được hưởng từ doanh 

nghiệp nên được tính vào dòng thu. 

c. Không coi là chi phí cũng không được tính vào dòng thu  

d. Không câu nào đúng 

 

6 Đối với các dự án đầu tư phục vụ công cộng thì: 

a. Phải đạt hiệu quả cao về mặt tài chính 

b. Phải có hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội 

c. Phải đạt hiệu quả cả về tài chính và kinh tế - xã hội 

d. Hoàn toàn không quan tâm đến hiệu quả về mặt tài chính 

 

7 Một dự án có NPV = 0, vậy: 

a. NFV > 0 

b. NFV = 0 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

c. NFV < 0 

d. Chưa xác định 

8 Tìm câu trả lời sai 

Chỉ tiêu NPV có nhược điểm là: 

a. Phụ thuộc nhiều vào suất chiết khấu 

b. Chưa nói lên được hiệu quả sử dụng của một đồng vốn 

c. Không được sử dụng để lựa chọn các phương án/dự án loại 

bỏ nhau nếu tuổi thọ khác nhau 

d. Phải xác định rõ ràng dòng thu chi của dự án 

 

9 Nội dung nào sau đây không phải là tác dụng của dự án đầu 

tư: 

a. Là một phương án sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh 

nghiệp. 

b. Là cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư. 

c. Là cơ sở để thẩm định và quyết định tài trợ vốn. 

d. Là căn cứ đề nghị vay vốn, hưởng ưu đãi đầu tư. 

 

10 Một dự án đầu tư có 3 phương án thực hiện, khi đó mối 

quan hệ giữa 3 phương án sẽ là: 

a. Phụ thuộc nhau 

b. Độc lập với nhau 

c. Loại trừ nhau 

d. Bổ sung nhau 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

11 Vì sao phải có thiết kế cơ sở trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu 

khả thi: 

a. Là cơ sở để quản lý dự án. 

b. Không phải là cơ sở để lập Tổng mức đầu tư. 

c. Là căn cứ để quyết định đầu tư xây dựng. 

d. Là cơ sở để tiến hành lập Dự toán xây dựng công trình. 

 

12 Tìm câu trả lời sai: 

Dự án đầu tư có vai trò: 

a. Là cơ sở để quyết định đầu tư xây dựng. 

b. Là cơ sở để bố trí kế hoạch vốn đầu tư. 

c. Là cơ sở đề điều chỉnh quy hoạch xây dựng. 

d. Là cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư 

 

13 Tìm câu trả lời sai: 

Dự án đầu tư có vai trò: 

a. Là văn kiện cơ bản để người có thẩm quyền quyết định đầu 

tư xây dựng. 

b. Là một bộ phận trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu 

thi công xây dựng 

c. Là căn cứ để theo dõi đánh giá và điều chỉnh những tồn 

đọng, vướng mắc trong quá trình thực hiện và khai thác dự án 

d. Có tác dụng tích cực để giải quyết những vấn đề nảy sinh 

trong quan hệ giữa các bên liên quan 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

14 Tìm câu trả lời sai  

Suất thu lời nội tại IRR là: 

a. Khả năng cho lãi của dự án 

b. Lãi suất vay vốn đầu tư 

c. Nếu dùng nó làm suất chiết khấu thì NPV=0 

d. Là lãi suất cao nhất có thể vay vốn để đầu tư mà không bị lỗ 

 

15 Tìm câu trả lời sai 

Phân tích kinh tế - xã hội nhằm mục đích: 

a. Đảm bảo cho lợi ích của chủ đầu tư không trái với lợi ích của 

Nhà nước và xã hội 

b. Thuyết phục cơ quan có thẩm quyền chấp nhận dự án 

c. Tìm đối tác liên doanh 

d. Tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân và chính quyền địa 

phương 

 

16 Doanh nghiệp thường chọn dự án có thời gian hoàn vốn 

ngắn để: 

a. Giảm rủi ro 

b. Giảm ứ đọng vốn 

c. Tăng tốc độ luân chuyển vốn 

d. Tất cả các ý trên 

 

17 Lựa chọn câu đúng nhất. Dự án có độ nhạy cao là:  
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

a. Dự án có độ rủi ro cao. 

b. Dự án có các chỉ tiêu hiệu quả thay đổi nhiều khi các yếu tố 

liên quan đến chúng thay đổi. 

c. Dự án có các yếu tố đầu vào dễ thay đổi. 

d. Dự án có các yếu tố đầu vào ít thay đổi. 

18 Vai trò của đầu tư: 

a. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế  

b. Tăng cường khả năng công nghệ của đất nước 

c. Tác động chuyển dịch cơ cáu kinh tế 

d. Tất cả các ý trên 

 

19 Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách 

chi tiết một hoạt động đầu tư nhằm: 

a. Đạt được mục tiêu của chủ đầu tư 

b. Đạt mục tiêu lợi nhuận 

c. Tránh lãng phí 

d. Tránh đầu tư dàn trải 

 

20 Dự án đầu tư do: 

a. Chủ đầu tư hoặc tư vấn do Chủ đầu tư thuê lập 

b. Nhà thầu thi công xây dựng lập 

c. Cơ quan cho vay vốn lập 

d. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư lập 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

21 Chủ nhiệm lập dự án phải là người: 

a. Có trình độ quản lý tốt 

b. Có trình độ tổng hợp về kinh tế - kỹ thuật 

c. Có kinh nghiệm lập dự án, có uy tín và đạo đức nghề nghiệp 

d. Tất cả các ý trên 

 

22 Trong phân tích tài chính dự án đầu tư các dòng thu chi 

phải xét đến giá trị thời gian của tiền là vì: 

a. Do tiền có giá trị thời gian 

b. Thời gian xây dựng và khai thác dài 

c. Các khoản thu, chi của dự án phát sinh tại các thời điểm khác 

nhau 

d. Tất cả các ý trên 

 

23 Suất thu lời nội tại IRR là lãi suất mà nếu dùng nó làm suất 

chiết khấu thì: 

a. NPV>0  

b. NPV=0 

c. NPV<0 

d. Không liên quan đến NPV 

 

24 Suất thu lời nội tại IRR là: 

a. Khả năng cho lãi của dự án 

b. Suất chiết khấu của dự án 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

c. Chi phí sử dụng vốn của dự án 

d. Không câu nào đúng 

25 Phân tích tài chính là việc đánh giá dự án trên góc độ của: 

a. Chủ đầu tư 

b. Nhà thầu 

c. Nhà nước 

d. Tổ chức cho vay vốn 

 

26 Phân tích kinh tế - xã hội được tiến hành đứng trên góc độ 

lợi ích của: 

a. Chủ đầu tư 

b. Toàn bộ nền kinh tế 

c. Tổ chức cho vay vốn 

d. Tổ chức tài trợ 

 

27 Tất cả các dự án đều phải: 

a. Thẩm định cả về phương diện hiệu quả tài chính và hiệu quả 

kinh tế - xã hội 

b. Đối với các dự án do doanh nghiệp đầu tư thì chỉ cần quan 

tâm đến hiệu quả tài chính 

c. Đối với các dự án do Nhà nước đầu tư thì chỉ cần quan tâm 

đến hiệu quả kinh tế - xã hội 

d. Không câu nào đúng 

 

28 Mức độ chính xác của giá sản phẩm xây dựng phụ thuộc  
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

vào: 

a. Mức độ chi tiết, chính xác của thiết kế 

b. Mức độ chính xác của giá cả các yếu tố đầu vào 

c. Năng lực của các kỹ sư 

d. Tất cả các ý trên 

29 Mục đích của việc kiểm soát chi phí là: 

a. Đảm bảo cho chi phí hiện tại không được vượt quá tầm kiểm 

soát. 

b. Đảm bảo cho các chi phí trong tương lai không được vượt 

quá tầm kiểm soát. 

c. Cả ý a và b 

d. Đảm bảo chi phí thực hiện đúng như với ngân sách đã lập ra 

ban đầu. 

 

30 Định mức dự toán xây dựng công trình gồm: 

a. Thành phần công việc và định mức các thành phần hao phí  

b. Thành phần công việc và phương pháp tính toán 

c. Định mức các thành phần hao phí và phương pháp tính toán 

d. Định mức các thành phần hao phí, phương pháp tính toán và 

thành phần công việc 

 

31 Để dự án đầu tư xây dựng đạt hiệu quả cao thì cần phải 

quản lý tốt các khâu nào? 

a. Quản lý chất lượng xây dựng, an toàn trong quá trình thi 

công xây dựng 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

b. Quản lý chi phí từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự án; lập, 

thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán 

c. Quản lý tiến độ thi công xây dựng 

d. Quản lý tất cả các khâu nêu tại Điểm a, b, c 

32 Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu 

thầu hạn chế được thực hiện như thế nào? 

a. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu 

b. Tổ chức lựa chọn nhà thầu; 

c. Đánh giá hồ sơ dự thầu, đàm phán và thương thảo ký kết hợp 

đồng; 

d. Bao gồm cả a, b và c 

 

33 Việc thương thảo hợp đồng xây dựng phải dựa trên cơ sở 

sau đây? 

a. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia; 

b. Mẫu hợp đồng đã điền đầy đủ các thông tin cụ thể của gói 

thầu; 

c. Các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu; Hồ sơ dự thầu và các 

tài liệu giải thích làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu (nếu có) 

d. Tất cả các cơ sở nêu tại Điểm a, b, c 

 

34 Thương thảo hợp đồng xây dựng gồm những nội dung gì? 

a. Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi tiết của nhà thầu tư vấn; 

b. Kế hoạch công tác và bố trí nhân sự; 

c. Tiến độ thực hiện gói thầu 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

d. Tất cả các nội dung nêu tại Điểm a, b, c 

35 Công trường xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu gì? 

a. Tổng mặt bằng công trường xây dựng phải được thiết kế và 

phê duyệt, phù hợp với địa điểm xây dựng, điều kiện cụ thể của 

công trường 

b. Vật tư, vật liệu phải được sắp xếp theo đúng thiết kế của tổng 

mặt bằng đã được phê duyệt. 

c. Phải có các biển báo về an toàn lao động cho người, máy thi 

công và các chỉ dẫn khác theo quy định 

d. Tất cả các yêu cầu nêu tại Điểm a, b, c 

 

36 Nội dung nào dưới đây phải được chỉ rõ trong hồ sơ tiến độ 

thi công xây dựng? 

a. Thời gian, thời điểm, vị trí các công việc được thực hiện 

b. Tên của các nhà thầu thi công  

c. Quyết định đầu tư xây dựng 

d. Tất cả các nội dung nêu tại Điểm a, b và c 

 

37 Nội dung nào dưới đây phải được chỉ rõ trong hồ sơ tiến độ 

thi công xây dựng? 

a. Quyết định đầu tư xây dựng 

b. Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi tiết của nhà thầu 

c. Lao động, máy móc, thiết bị và các tài nguyên khác để đảm 

bảo thực hiện tiến độ 

d. Tất cả các nội dung nêu tại Điểm a, b và c 

 

38 Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng phụ thuộc vào các  
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

yếu tố nào dưới đây? 

a. Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi tiết của nhà thầu; 

b. Tiến trình thực hiện các công việc phù hợp với giải pháp 

thực hiện đã lựa chọn, sử dụng hợp lý các nguồn lực và điều 

kiện kinh phí được cấp theo tiến độ của dự án; 

c. Tên của các nhà thầu 

d. Tất cả các yếu tố nêu tại Điểm a, b, c 

39 Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng phụ thuộc vào các 

yếu tố nào dưới đây? 

a. Tổng thời gian thực hiện và các mốc thời gian phải hoàn 

thành đối với từng công việc; 

b. Quyết định đầu tư xây dựng; 

c. Tổng mức đầu tư xây dựng; 

d. Phạm vi công việc chi tiết của nhà thầu 

 

40 Những công tác nào phải được giám sát chặt chẽ trong quá 

trình thi công xây dựng công trình? 

a. Chỉ những công tác quan trọng. 

b. Mọi công tác thi công xây dựng. 

c. Những công việc sau này bị che khuất do vật liệu khác lấp 

phủ.  

d. Những công tác ảnh hưởng đến việc thi công tiếp theo. 

 

41 Việc giám sát thi công xây dựng được thực hiện vào thời 

điểm nào?  
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

a. Giám sát vào giờ hành chính. 

b. Chỉ cần giám sát các công tác chủ yếu, quan trọng. 

c. Khi nào trên công trường diễn ra các hoạt động xây dựng. 

d. Khi sắp nghiệm thu công tác xây dựng thì cần giám sát. 

42 Những yêu cầu nào đối với công tác giám sát trong quá 

trình thi công xây dựng công trình? 

a. Giám sát thi công đúng thiết kế được phê duyệt, đúng tiêu 

chuẩn, quy chuẩn áp dụng, quy định về quản lý, sử dụng vật 

liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng 

b. Giám sát theo đúng ý kiến của bên thiết kế 

c. Giám sát theo lệnh ghi trong giấy giao việc của chủ đầu tư 

d. Giám sát theo hướng dẫn của chuyên gia. 

 

43 Nhà thầu phải lập, trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch 

tổng hợp về an toàn lao động khi nào? 

a. Trước khi khởi công xây dựng công trình 

b. Theo tiến độ thực hiện hợp đồng 

c. Trước khi thi công công việc quan trọng của công trình 

d. Không bắt buộc phải lập và trình chủ đầu tư 

 

44 Khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố mất an 

toàn lao động, người quản lý dự án phải làm gì? 

a. Dừng thi công xây dựng 

b. Yêu cầu nhà thầu có biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn 

c. Chỉ được tiếp tục thi công sau khi người quản lý dự án kiểm 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

tra, chấp thuận đảm bảo an toàn 

d. Phải thực hiện các công việc nêu tại Điểm a, b, c 

45 Chủ đầu tư có trách nhiệm gì trong quản lý về an toàn lao 

động trong quá trình thi công xây dựng công trình? 

a. Giám sát việc thực hiện của nhà thầu tuân thủ các biện pháp 

thi công và biện pháp đảm bảo an toàn đã được phê duyệt 

b. Giám sát tuân thủ các quy phạm kỹ thuật an toàn trong thi 

công xây dựng 

c. Kiểm tra, xử lý vi phạm, dừng thi công và yêu cầu khắc phục 

khi nhà thầu vi phạm các quy định về an toàn trên công trường 

d. Tất cả các trách nhiệm nêu tại Điểm a, b, c 

 

46 Nội dung công việc nào dưới đây thuộc trách nhiệm về 

quản lý an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng 

của chủ đầu tư? 

a. Giám sát việc thực hiện của nhà thầu tuân thủ các biện pháp 

thi công và biện pháp đảm bảo an toàn đã được phê duyệt  

b. Nghiệm thu khối lượng thi công xây dựng 

c. Kiểm tra chất lượng các hạng mục thi công xây dựng. 

d. Tất cả các trách nhiệm nêu tại Điểm a, b, c 

 

47 Mua bảo hiểm trong hoạt động xây dựng là một hình thức 

kiểm soát phòng ngừa rủi ro theo cách thức nào? 

a. Né tránh rủi ro 

b. Chuyển dịch rủi ro theo hợp đồng. 

c. Chuyển dịch rủi ro. 
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

d. Chấp nhận rủi ro 

48 Trong suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố: 

a. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

b. Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 

c. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng. 

d. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng đã có chi phí dự 

phòng. 

 

49 Chi phí chung trong chi phí xây dựng gồm những chi phí 

nào sau đây: 

a. Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

b. Chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ 

công nhân. 

c. Chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí 

phục vụ cho quản lý khác của doanh nghiệp; 

d. Tất cả các mục trên. 

 

50 Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình không được xác định 

trên cơ sở nào sau đây? 

a. Định mức xây dựng 

b. Giá vật tư, vật liệu, cấu kiện xây dựng. 

c. Định mức chi phí tư vấn xây dựng 

d. Giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công 

 

51 Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình do Bộ 

Xây dựng công bố là:  
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a. Bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành một đơn vị 

khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc 

bộ phận công trình xây dựng. 

b. Là tổng mức đầu tư dự án. 

c. Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 

d. Phương án a và b. 

52 Đơn vị nào sau đây chịu trách nhiệm về giá trị đề nghị 

thanh toán trong hồ sơ đề nghị thanh toán? 

a. Chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư  

b. Cơ quan thanh toán vốn đầu tư  

c. Chủ đầu tư và cơ quan thanh toán vốn đầu tư 

d. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ thanh toán 

 

53 Nội dung nào sau đây là sai quy định về chi phí tư vấn đầu 

tư xây dựng đã được phê duyệt? 

a. Là chi phí tối đa để thực hiện công tác tư vấn đầu tư xây 

dựng  

b. Được điều chỉnh khi có thay đổi về đơn giá xây dựng được 

công bố. 

c. Được quản lý thông qua hợp đồng tư vấn xây dựng. 

d. Được điều chỉnh khi thay đổi về phạm vi công việc, điều 

kiện và tiến độ thực hiện công tác tư vấn đầu tư xây dựng 

 

54 Các yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quản lý 

dự án đầu tư xây dựng? 

a. Yếu tố con người lãnh đạo và quản lý 
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b. Yếu tố xây dựng, thực hiện kế hoạch và chế độ kiểm soát, 

báo cáo quá trình thực hiện 

c. Phân định rõ trách nhiệm và mối quan hệ giữa các bên tham 

gia quản lý và thực hiện dự án 

d. Tất cả các yếu tố nêu tại Điểm a, b, c 

55 Nội dung nào dưới đây không phải là nguồn lực chính để 

làm căn cứ cho việc lập tiến độ thi công xây dựng? 

a. Lực lượng lao động của nhà thầu 

b. Vật liệu chính cung cấp cho từng giai đoạn thi công xây 

dựng 

c. Nhân lực của Ban quản lý dự án 

d. Xe-máy, thiết bị thi công cho từng công việc và tổng hợp cho 

từng giai đoạn 

 

56 Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đã được chủ đầu tư 

chấp thuận có được điều chỉnh trong quá trình thi công 

không? 

a. Có, nếu kiểm tra thấy kế hoạch đã được lập không đảm bảo 

an toàn 

b. Có, do nhà thầu quyết định nếu thấy cần thiết 

c. Có, do chủ đầu tư quyết định nếu thấy cần thiết 

d. Không được điều chỉnh 

 

57 Vì sao chi phí dự phòng đối với dự án đầu tư xây dựng quy 

mô lớn và phức tạp thường cao hơn các dự án khác? 

a. Do nhiều cơ quan có liên quan nên có nhiều yêu cầu mới đặt 

ra khiến phải thay đổi thiết kế trong quá trình thực hiện để đáp 
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ứng, từ đó chi phí phát sinh tăng lên 

b. Do thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn và 

phức tạp thường dài hơn nên rủi ro nhiều hơn 

c. Do sử dụng nhiều chủng loại vật liệu và máy móc thiết bị 

hơn 

d. Tất cả các ý trên đều đúng 

58 Phân tích nào sau đây là phân tích độ nhạy? 

a. Đánh giá sự thay đổi của NPV khi giá nguyên vật liệu đầu 

vào của dự án có một số thay đổi (tăng, giảm). 

b. Đánh giá sự thay đổi của IRR khi giá bán sản phẩm của dự 

án có một số thay đổi (tăng, giảm). 

c. Đánh giá sự thay đổi của NPV khi giá nguyên vật liệu đầu 

vào và giá bán sản phẩm dự án cùng thay đổi (tăng, giảm). 

d. Tất cả các phương án trên 

 

59 Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án theo cách nào 

sau đây là đúng? 

a. Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy 

chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực 

b. Chủ đầu tư thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực 

theo quy định để quản lý dự án 

c. Thực hiện theo cách a hoặc b là đúng 

d. Phải thuê ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc ban quản lý 

dự án khu vực 

 

60 Vốn vay ngắn hạn ngân hàng của dự án là để:  
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a. Bổ sung vốn lưu động cho dự án 

b. Bổ sung vốn cố định cho dự án 

c. Mua cổ phiếu của dự án 

d. Mua máy móc thiết bị nâng cấp công nghệ cho dự án 

61 Nội dung nào sau đây là đúng quy định về hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép xây dựng? 

a. Các văn bản, giấy tờ, bản vẽ thiết kế trong hồ sơ đề nghị cấp 

phép xây dựng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc 

bản sao điện tử 

b. Toàn bộ tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng phải 

là bản gốc hoặc chính 

c. Các quyết định phải là bản chính, các tài liệu khác trong hồ 

sơ đề nghị cấp phép xây dựng là bản sao điện tử 

d. Các nội dung trên đều đúng 

 

62 Tiến độ thực hiện của dự án không thể hiện theo sơ đồ nào 

dưới đây? 

a. Sơ đồ ngang 

b. Sơ đồ đứng 

c. Sơ đồ xiên 

d. Sơ đồ mạng 

 

63 Trong các chỉ tiêu sau, chỉ tiêu nào là giá xây dựng tổng 

hợp bộ phận kết cấu công trình? 

a. 300 triệu đồng/ dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mác 40Mpa, 

dầm l, dài 18m. 
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b. 54 triệu đồng/cháu mẫu giáo khi quy mô đầu tư xây dựng 

nhà trẻ 75 < số cháu ≤ 125. 

c. Cả hai phương án a và b. 

d. Không có chỉ tiêu nào là giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết 

cấu công trình. 

64 Trong quá trình quản lý thực hiện dự án, phát hiện thấy 

tem hiệu chuẩn của thiết bị thí nghiệm - thử nghiệm đã hết 

hiệu lực thì giám đốc quản lý dự án xử lý thế nào? 

a. Không có ý kiến gì, vì thiết bị đã được kiểm tra trước khi 

chấp thuận cho phòng thí nghiệm hoạt động của dự án. 

b. Tiếp tục cho làm thí nghiệm, yêu cầu kiểm tra hiệu chuẩn bổ 

sung. 

c. Đình chỉ thí nghiệm, yêu cầu phòng thí nghiệm mời đơn vị 

có chức năng đến kiểm tra, hiệu chỉnh lại. 

d. Không có xử lý gì vì các phép thử trước đây cũng đã tiến 

hành trên chính thiết bị ấy. 

 

65 Nghiệm thu thang máy điện và thang máy thủy lực đủ điều 

kiện vận hành an toàn phải thực hiện theo trình tự nào 

dưới đây? 

a. Thử động ở 100% tải định mức - Thử động ở 125% tải định 

mức - Kiểm tra tổng thể; 

b. Thử động ở 125% tải định mức - Thử động ở 100% tải định 

mức - Kiểm tra tổng thể; 

c. Kiểm tra tổng thể - Thử động ở 100% tải định mức - Thử 

động ở 125% tải định mức; 

d. Kiểm tra tổng thể - Thử động ở 125% tải định mức - Thử 
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động ở 100% tải định mức. 

66 Nghiệm thu chạy thử không tải thiết bị công nghệ để làm 

gì? 

a. Đánh giá chất lượng lắp đặt; 

b. Đánh giá tình trạng thiết bị khi chạy không tải; 

c. Phát hiện và loại trừ sai sót; 

d. Cả ba phương án a, b và c. 

 

67 Nghiệm thu chạy thử không tải chỉ được đánh giá là đạt khi 

nào? 

a. Đã chạy thử liên tục theo quy định; 

b. Thông số dây chuyền phù hợp với thiết kế và công nghệ; 

c. Không xảy ra sự cố kỹ thuật đáng kể; 

d. Cả ba yếu tố nêu tại a, b và c. 

 

68 Việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ 

sở của chủ đầu tư được thể hiện tại quyết định phê duyệt, 

gồm các nội dung chủ yếu nào sau đây? 

a. Người phê duyệt; Tên công trình hoặc bộ phận công trình 

b. Tên dự án; Loại và cấp công trình 

c. Địa điểm xây dựng; Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công 

trình; 

d. Bao gồm tất cả các nội dung ở trên 

 

69 Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu 

vực được thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các dự án 

khác hoặc thực hiện một số công việc tư vấn trong trường 
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hợp nào sau đây? 

a. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao và 

đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định khi thực 

hiện công việc tư vấn 

b. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao, 

không cần xét đến điều kiện năng lực khi thực hiện công tác tư 

vấn 

c. Khi có chủ đầu tư thuê và không cần phải xét đến điều kiện 

năng lực của tổ chức cũng như cá nhân thực hiện 

d. Đáp ứng một trong các trường hợp ở trên 

70 Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, việc kiểm tra 

thực hiện tiến độ các công việc bằng cách nào? 

a. Kiểm tra kết quả thực hiện so với tiến độ chi tiết đã được chủ 

đầu tư phê duyệt 

b. Kiểm tra thường xuyên qua báo cáo, thống kê. 

c. Kiểm tra đột xuất trên sơ đồ tiến độ tại thời điểm kiểm tra 

(tính theo tỷ lệ thực hiện) 

d. Tất cả các cách nêu tại điểm a, b, c 

 

71 Bộ phận điều hành dự án của chủ đầu tư có trách nhiệm gì 

trong quản lý về an toàn lao động trong quá trình thi công 

xây dựng công trình? 

a. Giám sát việc thực hiện của nhà thầu tuân thủ các biện pháp 

thi công và biện pháp đảm bảo an toàn đã được phê duyệt 

b. Giám sát tuân thủ các quy phạm kỹ thuật an toàn trong thi 

công xây dựng 

c. Kiểm tra, báo cáo chủ đầu tư xử lý vi phạm, dừng thi công và 
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yêu cầu khắc phục khi nhà thầu vi phạm các quy định về an 

toàn trên công trường 

d. Tất cả các trách nhiệm nêu tại điểm a, b, c 

72 Khi nào cần phải tiến hành quan trắc biến dạng (lún, 

chuyển dịch ngang) trong thi công xây dựng công trình? 

a. Trong toàn bộ quá trình xây dựng  

b. Khi có quy định trong thiết kế được duyệt  

c. Khi Tư vấn giám sát yêu cầu 

d. Khi công trình có sự cố 

 

73 Thang máy điện nào bắt buộc phải có giấy chứng nhận hợp 

quy? 

a. Thang máy PCCC; 

b. Thang máy tải hàng và băng ca; 

c. Thang máy tải khách; 

d. Các thang máy tại cả 3 phương án a, b và c. 

 

74 Nghiệm thu thiết bị công nghệ gồm các nội dung nào dưới 

đây? 

a. Nghiệm thu tĩnh; 

b. Nghiệm thu chạy thử không tải; 

c. Nghiệm thu chạy thử có tải; 

d. Thực hiện cả ba nội dung trên. 

 

75 Trong tiến độ thi công xây dựng phải thể hiện rõ những nội  
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dung gì? 

a. Thời gian, thời điểm, vị trí các công việc được thực hiện 

b. Chi phí tiền vốn 

c. Sử dụng lao động, máy móc, thiết bị và các tài nguyên khác 

để đảm bảo thực hiện tiến độ 

d. Tất cả các nội dung nêu tại điểm a, b và c 

76 Việc khai báo, điều tra, báo cáo và giải quyết sự cố mất an 

toàn lao động trong thi công xây dựng công trình được thực 

hiện theo quy định nào? 

a. Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng năm 2020. 

b. Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công 

xây dựng và bảo trì công trình xây dựng 

c. Luật An toàn, Vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn 

d. Các văn bản quy định tại điểm a, b, c 

 

77 Để chuẩn bị cho công tác hoàn thiện cần phải thực hiện 

những công tác gì? 

a. Phải thi công xong các việc làm dưới lớp hoàn thiện như 

điện, nước 

b. Phải lập biên bản nghiệm thu đảm bảo điều kiện để thi công 

hoàn thiện 

c. Phải chỉnh độ cao các lớp nằm dưới lớp hoàn thiện 

d. Phải lập biên bản cho các việc đã làm xong 

 

78 Đo bóc khối lượng xây dựng từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật,  
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thiết kế bản vẽ thi công để làm gì? 

a. Xác định dự toán, lập bảng khối lượng trong hồ sơ mời thầu  

b. Xác định giá gói thầu, giá dự thầu 

c. Xác định giá hợp đồng, trường hợp chỉ định thầu, xác định 

giá thanh toán trong trường hợp chỉ định thầu và phương thức 

hợp đồng trọn gói 

d. Tất cả các phương án a, b và c 

79 Các chi phí nào sau đây không được đưa vào quyết toán 

hợp đồng xây dựng? 

a. Các chi phí thiệt hại xảy ra trong quá trình đầu tư xây dựng 

thuộc trách nhiệm của bảo hiểm. 

b. Chi phí cho khối lượng hoàn thành của các cấu kiện đúc sẵn. 

c. Chi phí thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng theo quy 

định của pháp luật. 

d. Tất cả các phương án trên. 

 

80 Các chi phí nào sau đây không được đưa vào quyết toán 

hợp đồng xây dựng? 

a. Các chi phí phát sinh do điều chỉnh thiết kế xây dựng. 

b. Các chi phí của các khối lượng phá đi làm lại do lỗi của nhà 

thầu. 

c. Chi phí thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng theo quy 

định của pháp luật. 

d. Tất cả các phương án trên. 

 

81 Thành phần cấp phối của bê tông được xác định bằng  
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TT Nội dung câu hỏi Đáp án 

phương pháp nào trước khi thi công xây dựng? 

a. Dựa trên loại, cấp bê tông được quy định trong thiết kế 

b. Dựa trên cơ sở thiết kế công thức trộn. 

c. Dựa trên thí nghiệm trong phòng với vật liệu dự kiến sẽ sử 

dụng. 

d. Thực hiện tất cả các bước nêu tại phương án a, b và c 

82 Công tác giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ bao gồm các 

nội dung nào dưới đây? 

a. Giám sát trước lắp đặt; 

b. Giám sát quá trình lắp đặt; 

c. Giám sát quá trình thử nghiệm và nghiệm thu; 

d. Cả ba nội dung nêu tại a, b và c. 

 

83 Khi giám sát chạy thử thiết bị công nghệ cần thực hiện công 

việc kiểm tra nào dưới đây? 

a. Kiểm tra tổng thể thiết bị trước khi chạy thử; 

b. Kiểm tra quy trình, tiêu chuẩn áp dụng, trình tự chạy thử; 

c. Kiểm tra lệnh chạy thử 

d. Tất cả các nội dung nêu tại a, b và c. 
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IV.  ĐÁP ÁN 

1.  Đáp án Phần I Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức pháp luật về xây dựng (90 

câu) 

TT Đáp án TT Đáp án TT Đáp án TT Đáp án 

1 D 23 C 45 A 67 A 

2 D 24 D 46 B 68 C 

3 C 25 C 47 C 69 A 

4 D 26 B 48 C 70 C 

5 D 27 D 49 C 71 D 

6 A 28 B 50 D 72 D 

7 C 29 C 51 A 73 C 

8 D 30 C 52 C 74 D 

9 B 31 B 53 C 75 D 

10 D 32 C 54 D 76 C 

11 D 33 C 55 A 77 B 

12 A 34 C 56 B 78 C 

13 A 35 B 57 D 79 D 

14 B 36 C 58 D 80 A 

15 D 37 C 59 D 81 C 

16 D 38 C 60 A 82 D 

17 C 39 C 61 B 83 B 

18 C 40 B 62 C 84 B 

19 D 41 B 63 B 85 A 

20 D 42 C 64 C 86 C 

21 C 43 C 65 A 87 C 

22 B 44 C 66 D 88 A 

89 B 90 C 
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2.  Đáp án Phần II Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức pháp luật về quản lý dự 

án (28 câu) 

TT Đáp án TT Đáp án 

1 D 15 B 

2 D 16 C 

3 A 17 B 

4 D 18 C 

5 D 19 A 

6 B 20 C 

7 D 21 D 

8 C 22 D 

9 B 23 C 

10 C 24 B 

11 B 25 A 

12 D 26 B 

13 C 27 C 

14 D 28 C 

 

3.  Đáp án Phần III Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chuyên môn Quản lý dự 

án (83 câu)  

TT Đáp án TT Đáp án TT Đáp án TT Đáp án 

1 C 22 D 43 A 64 C 

2 C 23 B 44 D 65 C 

3 D 24 A 45 D 66 D 

4 C 25 A 46 A 67 D 

5 B 26 B 47 B 68 D 

6 B 27 A 48 B 69 A 
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TT Đáp án TT Đáp án TT Đáp án TT Đáp án 

7 B 28 D 49 D 70 D 

8 C 29 C 50 C 71 D 

9 A 30 A 51 A 72 A 

10 C 31 D 52 A 73 D 

11 C 32 D 53 B 74 D 

12 C 33 D 54 D 75 D 

13 B 34 D 55 C 76 D 

14 B 35 D 56 A 77 B 

15 C 36 A 57 B 78 D 

16 D 37 C 58 D 79 A 

17 B 38 B 59 C 80 B 

18 D 39 A 60 A 81 D 

19 A 40 B 61 A 82 D 

20 A 41 C 62 B 83 D 

21 D 42 A 63 A     
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 CHƯƠNG 3. CÂU HỎI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN  

I.  MỘT SỐ ĐỀ THI 

Xin giới thiệu với bạn đọc đề sưu tầm từ các đợt thi chứng chỉ hành nghề 

của Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam và Hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam. 

Bạn hãy tự làm và đối chiếu với đáp án ở cuối sách. Các kiến thức này không 

chỉ học để thi, mà rất hữu ích cho công việc trong các dự án, vì thế sẽ rất tuyệt 

vời nếu bạn tra cứu các tài liệu đề tìm hiểu tận nguồn gốc đáp án. 

Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng. Mỗi câu hỏi chỉ có 1 đáp án đúng. 

1.  Đề thi số 1 

Câu hỏi 1: Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm 

định dự án PPP thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP theo quy 

định của pháp luật nào sau đây? 

A Pháp luật về đầu tư xây dựng 

B Pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

C Pháp luật về đầu tư công 

D Pháp luật về đầu tư và đầu tư công 

Câu hỏi 2: Việc quyết định đầu tư xây dựng của người quyết định đầu 

tư được thể hiện tại quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, không 

bao gồm nội dung nào sau đây? 

A Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) 

đầu tư xây dựng, tổ chức lập khảo sát xây dựng (nếu có); tổ chức tư vấn lập 

thiết kế cơ sở 

B Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng 

C Phương án lựa chọn nhà thầu 

D Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo thiết kế 

của công trình chính 

Câu hỏi 3: Cơ quan chuyên môn về xây dựng từ chối tiếp nhận hồ sơ 

trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trong trường 

hợp nào sau đây? 

A Trình thẩm định không đúng với thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về 

xây dựng hoặc người đề nghị thẩm định không đúng thẩm quyền theo quy 

định 

B Không thuộc đối tượng phải thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng 

theo quy định 

C Hồ sơ trình thẩm định không bảo đảm về tính pháp lý hoặc không hợp lệ 

theo quy định 

D Tất cả các trường hợp trên 
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Câu hỏi 4: Trong trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư có 

trách nhiệm như thế nào là đúng sau đây? 

A Giám sát việc thực hiện hợp đồng tư vấn quản lý dự án 

B Xử lý các vấn đề có liên quan giữa tổ chức tư vấn quản lý dự án với các nhà 

thầu trong quá trình thực hiện dự án 

C Giám sát việc thực hiện hợp đồng của các nhà thầu thi công và giám sát thi 

công 

D Xử lý các vấn đề có liên quan giữa tổ chức tư vấn quản lý dự án với chính 

quyền địa phương trong quá trình thực hiện dự án 

Câu hỏi 5: Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng yêu cầu phải đáp ứng các điều kiện chung gì? 

A Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật 

B Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia 

công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề và phải đạt 

kết quả sát hạch theo quy định 

C Bao gồm A và B 

D Chỉ cần đạt được kết quả sát hạch theo quy định là đủ 

Câu hỏi 6: Để dự án đầu tư xây dựng đạt hiệu quả cao thì cần phải 

quản lý tốt các khâu nào? 

A Quản lý chất lượng xây dựng, an toàn trong quá trình thi công xây dựng 

B Quản lý chi phí từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự án; lập, thẩm định, phê 

duyệt thiết kế, dự toán 

C Quản lý tiến độ thi công xây dựng 

D Quản lý tất cả các khâu nêu tại Điểm A, B, C 

Câu hỏi 7: Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu 

thầu hạn chế được thực hiện như thế nào? 

A Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu 

B Tổ chức lựa chọn nhà thầu 

C Đánh giá hồ sơ dự thầu, đàm phán và thương thảo ký kết hợp đồng 

D Bao gồm cả A, B và C 

Câu hỏi 8: Việc thương thảo hợp đồng xây dựng phải dựa trên cơ sở 

sau đây? 

A Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia 

B Mẫu hợp đồng đã điền đầy đủ các thông tin cụ thể của gói thầu 

C Các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu; Hồ sơ dự thầu và các tài liệu giải 

thích làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu (nếu có) 

D Tất cả các cơ sở nêu tại Điểm A, B, C 

Câu hỏi 9: Thương thảo hợp đồng xây dựng gồm những nội dung gì? 

A Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi tiết của nhà thầu tư vấn 
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B Kế hoạch công tác và bố trí nhân sự 

C Tiến độ thực hiện gói thầu 

D Tất cả các nội dung nêu tại Điểm A, B, C 

Câu hỏi 10: Công trường xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu gì? 

A Tổng mặt bằng công trường xây dựng phải được thiết kế và phê duyệt, phù 

hợp với địa điểm xây dựng, điều kiện cụ thể của công trường 

B Vật tư, vật liệu phải được sắp xếp theo đúng thiết kế của tổng mặt bằng đã 

được phê duyệt 

C Phải có các biển báo về an toàn lao động cho người, máy thi công và các chỉ 

dẫn khác theo quy định 

D Tất cả các yêu cầu nêu tại Điểm A, B, C 

Câu hỏi 11: Nội dung nào dưới đây phải được chỉ rõ trong hồ sơ tiến 

độ thi công xây dựng? 

A Thời gian, thời điểm, vị trí các công việc được thực hiện 

B Tên của các nhà thầu thi công 

C Quyết định đầu tư xây dựng 

D Tất cả các nội dung nêu tại Điểm A, B và C 

Câu hỏi 12: Nội dung nào dưới đây phải được chỉ rõ trong hồ sơ tiến 

độ thi công xây dựng? 

A Quyết định đầu tư xây dựng 

B Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi tiết của nhà thầu 

C Lao động, máy móc, thiết bị và các tài nguyên khác để đảm bảo thực hiện 

tiến độ 

D Tất cả các nội dung nêu tại Điểm A, B và C 

Câu hỏi 13: Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng phụ thuộc vào 

các yếu tố nào dưới đây? 

A Nhiệm vụ và phạm vi công việc chi tiết của nhà thầu; 

B Tiến trình thực hiện các công việc phù hợp với giải pháp thực hiện đã lựa 

chọn, sử dụng hợp lý các nguồn lực và điều kiện kinh phí được cấp theo tiến 

độ của dự án; 

C Tên của các nhà thầu 

D Tất cả các yếu tố nêu tại Điểm A, B, C 

Câu hỏi 14: Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng phụ thuộc vào 

các yếu tố nào dưới đây? 

A Tổng thời gian thực hiện và các mốc thời gian phải hoàn thành đối với từng 

công việc; 

B Quyết định đầu tư xây dựng; 
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C Tổng mức đầu tư xây dựng; 

D Phạm vi công việc chi tiết của nhà thầu 

Câu hỏi 15: Những công tác nào phải được giám sát chặt chẽ trong quá 

trình thi công xây dựng công trình? 

A Giám sát vào giờ hành chính. 

B Chỉ cần giám sát các công tác chủ yếu, quan trọng. 

C Khi nào trên công trường diễn ra các hoạt động xây dựng. 

D Khi sắp nghiệm thu công tác xây dựng thì cần giám sát. 

Câu hỏi 16: Những yêu cầu nào đối với công tác giám sát trong quá 

trình thi công xây dựng công trình? 

A Giám sát thi công đúng thiết kế được phê duyệt, đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn 

áp dụng, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và 

hợp đồng xây dựng 

B Giám sát theo đúng ý kiến của bên thiết kế 

C Giám sát theo lệnh ghi trong giấy giao việc của chủ đầu tư 

D Giám sát theo hướng dẫn của chuyên gia. 

Câu hỏi 17: Nhà thầu phải lập, trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch 

tổng hợp về an toàn lao động khi nào? 

A Trước khi khởi công xây dựng công trình 

B Theo tiến độ thực hiện hợp đồng 

C Trước khi thi công công việc quan trọng của công trình 

D Không bắt buộc phải lập và trình chủ đầu tư 

Câu hỏi 18: Khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố mất 

an toàn lao động, người quản lý dự án phải làm gì? 

A Dừng thi công xây dựng 

B Yêu cầu nhà thầu có biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn 

C Chỉ được tiếp tục thi công sau khi người quản lý dự án kiểm tra, chấp thuận 

đảm bảo an toàn 

D Phải thực hiện các công việc nêu tại Điểm A, B, C 

Câu hỏi 19: Chủ đầu tư có trách nhiệm gì trong quản lý về an toàn lao 

động trong quá trình thi công xây dựng công trình? 

A Giám sát việc thực hiện của nhà thầu tuân thủ các biện pháp thi công và biện 

pháp đảm bảo an toàn đã được phê duyệt 

B Giám sát tuân thủ các quy phạm kỹ thuật an toàn trong thi công xây dựng 

C Kiểm tra, xử lý vi phạm, dừng thi công và yêu cầu khắc phục khi nhà thầu vi 

phạm các quy định về an toàn trên công trường 

D Tất cả các trách nhiệm nêu tại Điểm A, B, C 

Câu hỏi 20: Nội dung công việc nào dưới đây thuộc trách nhiệm về 

quản lý an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng của chủ đầu tư? 



Tài liệu dành cho Kỹ sư Quản lý dự án, Kỹ sư QS, QA/QC 

Alo Ms Thu An 0974 889 500 để tư vấn Chứng chỉ hành nghề xây dựng 88 

A Giám sát việc thực hiện của nhà thầu tuân thủ các biện pháp thi công và biện 

pháp đảm bảo an toàn đã được phê duyệt 

B Nghiệm thu khối lượng thi công xây dựng 

C Kiểm tra chất lượng các hạng mục thi công xây dựng. 

D Tất cả các trách nhiệm nêu tại Điểm A, B, C 

Câu hỏi 21: Mua bảo hiểm trong hoạt động xây dựng là một hình thức 

kiểm soát phòng ngừa rủi ro theo cách thức nào? 

A Né tránh rủi ro 

B Chuyển dịch rủi ro theo hợp đồng. 

C Chuyển dịch rủi ro. 

D Chấp nhận rủi ro 

Câu hỏi 22: Trong suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố: 

A Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

B Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 

C Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng. 

D Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng đã có chi phí dự phòng. 

Câu hỏi 23: Chi phí chung trong chi phí xây dựng gồm những chi phí 

nào sau đây: 

A Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

B Chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân. 

C Chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí phục vụ cho quản 

lý khác của doanh nghiệp; 

D Tất cả các mục trên. 

Câu hỏi 24: Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình không được xác 

định trên cơ sở nào sau đây? 

A Định mức xây dựng 

B Giá vật tư, vật liệu, cấu kiện xây dựng. 

C Định mức chi phí tư vấn xây dựng 

D Giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công 

Câu hỏi 25: Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình do Bộ 

Xây dựng công bố là: 

A Bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng 

nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình xây 

dựng. 

B Là tổng mức đầu tư dự án. 

C Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 

D Phương án a và b. 

2.  Đề thi số 2 
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Câu hỏi 1: Các hoạt động đầu tư xây dựng chịu sự điều chỉnh của pháp 

luật nào dưới đây? 

A Pháp luật về xây dựng 

B Pháp luật về xây dựng và pháp luật về đầu tư công 

C Pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu 

D Pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan 

Câu hỏi 2: Theo quy định của pháp luật về xây dựng, hoạt động xây 

dựng gồm các công việc nào dưới đây? 

A Lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây 

dựng 

B Thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa 

chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng 

C Bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến 

xây dựng công trình 

D Các công việc nêu tại điểm A, B và C 

Câu hỏi 3: Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ODA thì thực hiện theo 

quy định nào? 

A Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho 

vay 

B Theo pháp luật về xây dựng 

C Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho 

vay, các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác liên quan 

D Theo quy định của Hiệp định vay vốn mà Việt Nam ký kết với tổ chức cho 

vay và các quy định của pháp luật về xây dựng 

Câu hỏi 4: Việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt 

động đầu tư xây dựng phải tuân thủ theo những nguyên tắc nào? 

A Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

B Tiêu chuẩn được viện dẫn trong quy chuẩn kỹ thuật hoặc văn bản quy phạm 

pháp luật khác có liên quan 

C Tiêu chuẩn được áp dụng trong hoạt động đầu tư xây dựng theo nguyên tắc 

tự nguyện 

D Tất cả các quy định tại A, B và C 

Câu hỏi 5: Việc giám sát đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư xây 

dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công căn cứ vào 

các quy định nào? 

A Pháp luật về xây dựng 

B Pháp luật về đầu tư công 

C Pháp luật về đầu tư công và pháp luật về xây dựng 

D Pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên 

quan 

Câu hỏi 6: Đơn vị nào sau đây chịu trách nhiệm về giá trị đề nghị 
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thanh toán trong hồ sơ đề nghị thanh toán? 

A Chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư 

B Cơ quan thanh toán vốn đầu tư 

C Chủ đầu tư và cơ quan thanh toán vốn đầu tư 

D Đơn vị tư vấn lập hồ sơ thanh toán 

Câu hỏi 7: Nội dung nào sau đây là sai quy định về chi phí tư vấn đầu 

tư xây dựng đã được phê duyệt? 

A Là chi phí tối đa để thực hiện công tác tư vấn đầu tư xây dựng 

B Được điều chỉnh khi có thay đổi về đơn giá xây dựng được công bố. 

C Được quản lý thông qua hợp đồng tư vấn xây dựng. 

D Được điều chỉnh khi thay đổi về phạm vi công việc, điều kiện và tiến độ 

thực hiện công tác tư vấn đầu tư xây dựng 

Câu hỏi 8: Các yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quản lý 

dự án đầu tư xây dựng? 

A Yếu tố con người lãnh đạo và quản lý 

B Yếu tố xây dựng, thực hiện kế hoạch và chế độ kiểm soát, báo cáo quá trình 

thực hiện 

C Phân định rõ trách nhiệm và mối quan hệ giữa các bên tham gia quản lý và 

thực hiện dự án 

D Tất cả các yếu tố nêu tại Điểm A, B, C 

Câu hỏi 9: Nội dung nào dưới đây không phải là nguồn lực chính để 

làm căn cứ cho việc lập tiến độ thi công xây dựng? 

A Lực lượng lao động của nhà thầu 

B Vật liệu chính cung cấp cho từng giai đoạn thi công xây dựng 

C Nhân lực của Ban quản lý dự án 

D Xe-máy, thiết bị thi công cho từng công việc và tổng hợp cho từng giai đoạn 

Câu hỏi 10: Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động đã được chủ đầu tư 

chấp thuận có được điều chỉnh trong quá trình thi công không? 

A Có, nếu kiểm tra thấy kế hoạch đã được lập không đảm bảo an toàn 

B Có, do nhà thầu quyết định nếu thấy cần thiết 

C Có, do chủ đầu tư quyết định nếu thấy cần thiết 

D Không được điều chỉnh 

Câu hỏi 11: Vì sao chi phí dự phòng đối với dự án đầu tư xây dựng quy 

mô lớn và phức tạp thường cao hơn các dự án khác? 

A Do nhiều cơ quan có liên quan nên có nhiều yêu cầu mới đặt ra khiến phải 

thay đổi thiết kế trong quá trình thực hiện để đáp ứng, từ đó chi phí phát sinh 

tăng lên 

B Do thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn và phức tạp 

thường dài hơn nên rủi ro nhiều hơn 
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C Do sử dụng nhiều chủng loại vật liệu và máy móc thiết bị hơn 

D Tất cả các ý trên đều đúng 

Câu hỏi 12: Phân tích nào sau đây là phân tích độ nhạy? 

A Đánh giá sự thay đổi của NPV khi giá nguyên vật liệu đầu vào của dự án có 

một số thay đổi (tăng, giảm). 

B Đánh giá sự thay đổi của IRR khi giá bán sản phẩm của dự án có một số thay 

đổi (tăng, giảm). 

C Đánh giá sự thay đổi của NPV khi giá nguyên vật liệu đầu vào và giá bán 

sản phẩm dự án cùng thay đổi (tăng, giảm). 

D Tất cả các phương án trên 

Câu hỏi 13: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án theo cách nào 

sau đây là đúng? 

A Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực 

thuộc có đủ điều kiện, năng lực 

B Chủ đầu tư thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định để 

quản lý dự án 

C Thực hiện theo cách a hoặc b là đúng 

D Phải thuê ban quản lý dự án chuyên ngành hoặc ban quản lý dự án khu vực 

Câu hỏi 14: Vốn vay ngắn hạn ngân hàng của dự án là để: 

A Bổ sung vốn lưu động cho dự án 

B Bổ sung vốn cố định cho dự án 

C Mua cổ phiếu của dự án 

D Mua máy móc thiết bị nâng cấp công nghệ cho dự án 

Câu hỏi 15: Nội dung nào sau đây là đúng quy định về hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép xây dựng? 

A Các văn bản, giấy tờ, bản vẽ thiết kế trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng 

là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử 

B Toàn bộ tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng phải là bản gốc hoặc 

chính 

C Các quyết định phải là bản chính, các tài liệu khác trong hồ sơ đề nghị cấp 

phép xây dựng là bản sao điện tử 

D Các nội dung trên đều đúng 

Câu hỏi 16: Tiến độ thực hiện của dự án không thể hiện theo sơ đồ nào 

dưới đây? 

A Sơ đồ ngang 

B Sơ đồ đứng 

C Sơ đồ xiên 

D Sơ đồ mạng 

Câu hỏi 17: Trong các chỉ tiêu sau, chỉ tiêu nào là giá xây dựng tổng 

hợp bộ phận kết cấu công trình? 
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A 300 triệu đồng/ dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mác 40Mpa, dầm l, dài 

18m. 

B 54 triệu đồng/cháu mẫu giáo khi quy mô đầu tư xây dựng nhà trẻ 75 < số 

cháu ≤ 125. 

C Cả hai phương án a và b. 

D Không có chỉ tiêu nào là giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình. 

Câu hỏi 18: Trong quá trình quản lý thực hiện dự án, phát hiện thấy 

tem hiệu chuẩn của thiết bị thí nghiệm - thử nghiệm đã hết hiệu lực thì 

giám đốc quản lý dự án xử lý thế nào? 

A Không có ý kiến gì, vì thiết bị đã được kiểm tra trước khi chấp thuận cho 

phòng thí nghiệm hoạt động của dự án. 

B Tiếp tục cho làm thí nghiệm, yêu cầu kiểm tra hiệu chuẩn bổ sung. 

C Đình chỉ thí nghiệm, yêu cầu phòng thí nghiệm mời đơn vị có chức năng đến 

kiểm tra, hiệu chỉnh lại. 

D Không có xử lý gì vì các phép thử trước đây cũng đã tiến hành trên chính 

thiết bị ấy. 

Câu hỏi 19: Nghiệm thu thang máy điện và thang máy thủy lực đủ điều 

kiện vận hành an toàn phải thực hiện theo trình tự nào dưới đây? 

A Thử động ở 100% tải định mức - Thử động ở 125% tải định mức - Kiểm tra 

tổng thể; 

B Thử động ở 125% tải định mức - Thử động ở 100% tải định mức - Kiểm tra 

tổng thể; 

C Kiểm tra tổng thể - Thử động ở 100% tải định mức - Thử động ở 125% tải 

định mức; 

D Kiểm tra tổng thể - Thử động ở 125% tải định mức - Thử động ở 100% tải 

định mức. 

Câu hỏi 20: Nghiệm thu chạy thử không tải thiết bị công nghệ để làm 

gì? 

A Đánh giá chất lượng lắp đặt; 

B Đánh giá tình trạng thiết bị khi chạy không tải; 

C Phát hiện và loại trừ sai sót; 

D Cả ba phương án A, B và C. 

Câu hỏi 21: Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu 

vực được thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác hoặc thực hiện 

một số công việc tư vấn trong trường hợp nào sau đây? 

A Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao và đáp ứng yêu cầu 

về điều kiện năng lực theo quy định khi thực hiện công việc tư vấn 

B Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao, không cần xét đến 

điều kiện năng lực khi thực hiện công tác tư vấn 

C Khi có chủ đầu tư thuê và không cần phải xét đến điều kiện năng lực của tổ 

chức cũng như cá nhân thực hiện 

D Đáp ứng một trong các trường hợp ở trên 
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Câu hỏi 22: Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, việc kiểm tra 

thực hiện tiến độ các công việc bằng cách nào? 

A Kiểm tra kết quả thực hiện so với tiến độ chi tiết đã được chủ đầu tư phê 

duyệt 

B Kiểm tra thường xuyên qua báo cáo, thống kê. 

C Kiểm tra đột xuất trên sơ đồ tiến độ tại thời điểm kiểm tra (tính theo tỷ lệ 

thực hiện) 

D Tất cả các cách nêu tại điểm A, B, C 

Câu hỏi 23: Bộ phận điều hành dự án của chủ đầu tư có trách nhiệm gì 

trong quản lý về an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công 

trình? 

A Giám sát việc thực hiện của nhà thầu tuân thủ các biện pháp thi công và biện 

pháp đảm bảo an toàn đã được phê duyệt 

B Giám sát tuân thủ các quy phạm kỹ thuật an toàn trong thi công xây dựng 

C Kiểm tra, báo cáo chủ đầu tư xử lý vi phạm, dừng thi công và yêu cầu khắc 

phục khi nhà thầu vi phạm các quy định về an toàn trên công trường 

D Tất cả các trách nhiệm nêu tại điểm A, B, C 

Câu hỏi 24: Khi nào cần phải tiến hành quan trắc biến dạng (lún, 

chuyển dịch ngang) trong thi công xây dựng công trình? 

A Trong toàn bộ quá trình xây dựng 

B Khi có quy định trong thiết kế được duyệt 

C Khi Tư vấn giám sát yêu cầu 

D Khi công trình có sự cố 

Câu hỏi 25: Thang máy điện nào bắt buộc phải có giấy chứng nhận 

hợp quy? 

A Thang máy PCCC; 

B Thang máy tải hàng và băng ca; 

C Thang máy tải khách; 

D Các thang máy tại cả 3 phương án A, B và C. 
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II.  ĐÁP ÁN 

Đề thi số 1 Đề thi số 2 

TT Đáp án TT Đáp án 

1 B 1 D 

2 C 2 D 

3 D 3 C 

4 A 4 D 

5 C 5 D 

6 D 6 A 

7 D 7 B 

8 D 8 D 

9 D 9 C 

10 D 10 A 

11 A 11 B 

12 C 12 D 

13 B 13 C 

14 A 14 A 

15 B 15 A 

16 A 16 B 

17 A 17 A 

18 D 18 C 

19 D 19 C 

20 A 20 D 

21 B 21 A 

22 B 22 D 

23 D 23 D 

24 C 24 A 

25 A 25 D 
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 SÁCH CHUNG MỘT TÁC GIẢ 

 

Các bạn tìm đọc thêm các tài liệu của cùng một tác giả viết. Hãy liên hệ 

Zalo, Facebook các nhân viên GXD JSC để được gửi Ebook. 

- Giáo trình định giá dày 300 trang, bản năm 2019. 

- Giáo trình đọc bản vẽ, bóc khối lượng Version 5.1, năm 2019. 

- Giáo trình đọc bản vẽ, bóc khối lượng lập dự toán công trình đường giao 

thông và san nền, năm 2019. 

- Quy trình nghiệm thu thanh toán, bản tháng 11/2019. 

- Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Dự toán GXD. 

- Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Dự thầu GXD. 

- Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quyết toán GXD. 

- Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD. 

- .v.v. 

 

Để nhận các giáo trình, tài liệu tham khảo trên bạn thêm số điện thoại 

và add Zalo Ms Thu An 0974 889 500 hoặc bất kỳ nhân viên GXD nào trong 

vòng kết nối để được gửi tặng file Ebook. 
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 TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ SỬ DỤNG 

 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 

dựng; 

- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của chính phủ quy định chi 

tiết về hợp đồng xây dựng; 

- Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; 

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

- Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố điều chỉnh bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt 

động xây dựng. 
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 LỊCH SỬ CẬP NHẬT 

 

- Tài liệu được tác giả và các thực tập sinh dày công chế bản lại từ file không 

sửa được của Bộ Xây dựng công bố. Mất khoảng 1 tháng nhập, căn chỉnh dữ 

liệu thì mới đưa thành dạng có thể sẵn sàng viết thêm, định dạng được. 

- Đêm 09/11/2019 tác giả say sưa đến 2h30 rạng sáng 10/11/2019 để thiết kế 

ra tờ bìa cho tài liệu version 1.0. 

- Ngày 10/11/2019 tác giả chính thức dựng lên khung sách này, viết nội dung 

của chương 1 (phần 1). 

- Từ ngày 10/11/2019-20/11/2019 tác giả cùng một số Kỹ sư và các thực tập 

sinh là sinh viên Kinh tế xây dựng tại công ty CP Giá Xây Dựng thực hiện chế 

bản, sưu tầm, biên tập các câu hỏi trắc nghiệm. Vì Quyết định của Bộ Xây dựng 

công bố là bản PDF, các câu hỏi trình bày theo dạng bảng biểu nên chế bản và 

trình bày theo định dang của sách này cũng tốn nhiều công sức. 

- Cập nhật và hoàn thiện thêm nội dung, bổ sung các văn bản quy định mới 

vào tháng 9/2021 (Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 62/2020, các Nghị 

định số 15/2021/NĐ-CP, 10/2021/NĐ-CP, 06/2021/NĐ-CP…). 

- Tháng 10/2021 biên tập hoàn thiện thêm và phát hành cho các hội viên Hội 

Kinh tế xây dựng Việt Nam, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam và anh 

em xây dựng cả nước tham khảo (version 2.0 với bìa mới). 

- Lộ trình (Roadmap): Tác giả mong muốn phiên bản tới sẽ tiếp tục cập nhật 

thêm nhiều nội dung, bổ sung các dẫn chứng đáp án… để tiếp tục nâng tầm đây 

là tài liệu tham khảo tốt cho các kỹ sư làm nghề Quản lý dự án tại Việt Nam. 
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